

ID	Seleccione el rol o los roles que mejor se adapten a las actividades que desarrolla o ha desarrollado dentro de su organización	En su organización existe una base de datos de gran calidad con la información de los proyectos terminados la cual está disponible para los interesados para evitar repetición de errores, optimizan...	Su organización cuenta con formatos o plantillas adecuadas para el correcto desempeño de las actividades que conforman el desarrollo de los proyectos.	En su organización se realiza una reunión de inicio con los interesados clave de los proyectos previo a su inicio, en donde se socializa el alcance del proyecto, los entregables y/o hitos clave, f,...	En su organización los proyectos tienen objetivos claros y medibles con respecto al tiempo, costo y calidad	En la organización se elabora un documento para la gestión de cualquier proyecto el cual se lleva a cabo, por medio de mesas de trabajo entre los principales interesados y contiene los objetivos d...	Su organización cuenta con metodologías estandarizadas (tradicionales, ágiles e híbridas) para las actividades inherentes al desarrollo de los proyectos según las características y necesidades de ...	En la organización se cuenta con criterios de evaluación para determinar qué metodología de gestión (ágiles, tradicionales o híbridas) es la adecuada para el desarrollo de los proyectos o etapas q...	Su organización cuenta con una metodología para el análisis de los riesgos en todas las etapas del desarrollo de los proyectos y esta es aplicada en cada uno de ellos.	Su organización realiza un seguimiento, control y actualización de los riesgos definidos para las actividades del desarrollo de los proyectos	Su organización realiza reuniones de seguimiento integral de todos los proyectos en ejecución, para evidenciar posibles desviaciones con las líneas base de costo, tiempo, alcance y calidad.	Su organización cuenta con metodologías estandarizadas (ejemplo: Valor Ganado) para la planeación y seguimiento y control, del cronograma y de los costos para las etapas del desarrollo de los proy...
1	Seguimiento y Control de Proyectos	8	10	10	10	10	9	9	9	10	10	10
2	Coordinación de equipos	7	6	9	9	9	7	7	8	8	9	9
3	Coordinación de equipos	6	9	3	4	4	9	8	6	5	7	5
4	Coordinación de equipos	1	7	8	7	7	7	7	4	4	8	5
5	Seguimiento y Control de Proyectos	3	8	9	6	9	9	8	6	7	9	7
6	Estructuración de proyectos	2	3	2	5	5	5	5	3	3	3	3
7	Cierre de proyectos	5	7	10	8	10	8	8	6	7	10	9
8	Coordinación de equipos	3	4	6	6	6	6	6	2	2	6	2
9	Coordinación de equipos	5	9	3	10	10	6	6	9	7	7	7
10	Coordinación de equipos	1	5	7	7	1	1	1	4	1	7	1
11	Coordinación de equipos	4	7	8	7	7	7	6	7	7	9	7
12	Seguimiento y Control de Proyectos	5	9	9	3	6	7	7	5	7	9	8
13	Seguimiento y Control de Proyectos	5	1	9	9	9	3	9	9	9	10	9
14	Estructuración de proyectos	7	4	9	8	8	8	8	8	8	10	5
15	Cierre de proyectos	6	7	7	8	8	6	7	8	7	8	7
16	Estructuración de proyectos	7	6	7	8	9	8	8	7	7	8	8
17	Estructuración de proyectos	4	7	10	5	8	4	5	4	5	10	7
18	Seguimiento y Control de Proyectos	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	Seguimiento y Control de Proyectos	9	7	9	9	6	5	5	5	2	7	5
20	Seguimiento y Control de Proyectos	5	7	9	9	9	8	9	6	8	8	8
21	Estructuración de proyectos	10	9	10	10	10	10	10	7	7	10	10
22	Seguimiento y Control de Proyectos	6	6	7	7	7	2	2	4	2	4	5
23	Seguimiento y Control de Proyectos	8	10	9	9	8	10	8	9	9	10	8
24	Coordinación de equipos	3	3	3	3	4	3	3	1	1	1	1
25	Seguimiento y Control de Proyectos	8	10	10	9	10	9	9	9	9	9	9
26	Seguimiento y Control de Proyectos	5	5	5	7	8	8	8	8	8	7	4
27	Seguimiento y Control de Proyectos	5	8	10	10	10	8	8	7	7	10	7
28	Seguimiento y Control de Proyectos	6	8	9	8	8	9	7	7	7	8	5
29	Cierre de proyectos	3	4	8	8	5	5	5	5	6	6	5
30	Seguimiento y Control de Proyectos	8	5	10	8	7	8	7	8	7	7	6
31	Estructuración de proyectos	9	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8
32	Estructuración de proyectos	4	5	9	9	9	6	8	9	9	9	9
33	Estructuración de proyectos	3	5	3	3	5	4	3	2	3	7	5
34	Seguimiento y Control de Proyectos	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5
35	Seguimiento y Control de Proyectos	8	8	9	9	9	7	7	8	8	8	7
36	Estructuración de proyectos	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7
37	Coordinación de equipos	5	8	3	5	4	5	3	3	5	5	7
38	Coordinación de equipos	5	8	3	5	6	6	5	3	5	6	5
39	Seguimiento y Control de Proyectos	6	10	8	8	9	9	9	9	9	9	9
40	Estructuración de proyectos	4	3	6	6	7	2	3	5	4	6	4
41	Seguimiento y Control de Proyectos	8	8	10	8	8	8	8	7	8	10	10
42	Estructuración de proyectos	5	5	4	4	5	7	5	3	3	7	5
43	Seguimiento y Control de Proyectos	8	8	8	10	8	8	6	8	8	9	6
44	Coordinación de equipos	5	7	10	9	5	6	5	5	5	10	8
45	Seguimiento y Control de Proyectos	7	8	8	8	8	7	7	7	8	8	7
46	Estructuración de proyectos	5	9	9	9	9	9	9	8	9	9	7
47	Seguimiento y Control de Proyectos	7	9	10	10	9	8	9	8	8	10	9
48	Seguimiento y Control de Proyectos	8	8	9	9	9	9	9	8	8	8	9

ID	Seleccione el rol o los roles que mejor se adapten a las actividades que desarrolla o ha desarrollado dentro de su organización	Su organización realiza reuniones de seguimiento integral de todos los proyectos en ejecución, para evidenciar posibles desviaciones con las líneas base de costo, tiempo, alcance y calidad.	Su organización cuenta con metodologías estandarizadas (ejemplo: Valor Ganado) para la planeación y seguimiento y control, del cronograma y de los costos para las etapas del desarrollo de los proy...	Su organización cuenta con un proceso definido para garantizar la calidad de los entregables, o la terminación parcial de etapas, que se generan en las actividades que conforman el desarrollo de lo...	Su organización cuenta con un plan de comunicaciones para la gestión de los interesados (actores claves que participan directa e indirectamente en el proyecto) en las etapas del desarrollo de los ...	En su organización se utilizan paquetes de software o herramientas tecnológicas para la gestión de las actividades del desarrollo de los proyectos.	En su organización, para cada proyecto se definen las métricas o indicadores clave de desempeño, con el fin de realizar un seguimiento y control en todas las etapas del desarrollo del proyecto (Es...	Su organización cuenta con un Sistema de Gestión Documental para el repositorio de información de proyectos (lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y en general información para la estructu...	En su organización al final de cada proyecto la evaluación del éxito se lleva a cabo y las causas de desviación son analizadas detalladamente.	En su organización se realiza acta de cierre de los proyectos o de etapa, la cual cuenta con información de desempeño y análisis de desviaciones para la mejora continua en los demás proyectos o et...	Su organización ha reconocido los beneficios que se obtienen al implementar la administración de proyectos y estos beneficios han sido reconocidos en todos los niveles de gestión, incluida la alta...	Para usted son claros los roles y responsabilidades de las otras áreas de la organización y su participación en el desarrollo de los proyectos ya que estos están completamente definidos y documen...
1	Seguimiento y Control de Proyectos	10	10	10	10	10	10	10	9	10	9	9
2	Coordinación de equipos	9	9	9	9	2	9	5	5	6	6	8
3	Coordinación de equipos	7	5	7	9	7	5	7	5	6	6	6
4	Coordinación de equipos	8	5	4	6	4	4	2	2	2	3	3
5	Seguimiento y Control de Proyectos	9	7	6	7	6	7	8	7	7	8	7
6	Estructuración de proyectos	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
7	Cierre de proyectos	10	9	9	8	5	7	8	8	8	8	9
8	Coordinación de equipos	6	2	2	4	1	2	2	2	6	6	2
9	Coordinación de equipos	7	7	10	8	3	5	8	7	10	6	4
10	Coordinación de equipos	7	1	1	1	3	5	5	1	6	3	3
11	Coordinación de equipos	9	7	7	6	6	7	8	9	7	6	6
12	Seguimiento y Control de Proyectos	9	8	7	5	2	6	8	7	8	6	5
13	Seguimiento y Control de Proyectos	10	9	9	9	3	9	9	9	9	9	2
14	Estructuración de proyectos	10	5	7	7	6	7	6	7	7	7	8
15	Cierre de proyectos	8	7	7	8	8	7	9	8	8	7	7
16	Estructuración de proyectos	8	8	7	8	7	8	7	9	9	8	7
17	Estructuración de proyectos	10	7	6	5	2	5	2	7	2	2	5
18	Seguimiento y Control de Proyectos	10	10	10	10	1	2	10	6	10	10	10
19	Seguimiento y Control de Proyectos	7	5	5	5	2	3	7	7	7	2	7
20	Seguimiento y Control de Proyectos	8	8	9	9	5	9	9	9	9	9	7
21	Estructuración de proyectos	10	10	10	10	8	10	8	8	10	10	8
22	Seguimiento y Control de Proyectos	4	5	6	1	1	4	1	1	7	2	2
23	Seguimiento y Control de Proyectos	10	8	9	9	9	10	8	9	9	10	10
24	Coordinación de equipos	1	1	1	3	5	6	4	1	6	3	6
25	Seguimiento y Control de Proyectos	9	9	9	9	7	9	8	9	10	9	10
26	Seguimiento y Control de Proyectos	7	4	8	6	5	5	5	4	8	5	7
27	Seguimiento y Control de Proyectos	10	7	10	10	6	10	6	8	10	9	3
28	Seguimiento y Control de Proyectos	8	5	6	6	4	4	4	4	5	5	7
29	Cierre de proyectos	6	5	6	6	2	5	6	4	4	4	7
30	Seguimiento y Control de Proyectos	7	6	6	6	7	7	8	7	7	7	7
31	Estructuración de proyectos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
32	Estructuración de proyectos	9	9	9	9	2	9	6	6	6	9	9
33	Estructuración de proyectos	7	5	3	3	3	1	3	3	5	4	3
34	Seguimiento y Control de Proyectos	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
35	Seguimiento y Control de Proyectos	8	7	8	8	3	6	7	5	7	7	8
36	Estructuración de proyectos	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	9
37	Coordinación de equipos	5	7	4	5	1	8	1	1	5	1	1
38	Coordinación de equipos	6	5	6	4	5	5	5	4	3	4	3
39	Seguimiento y Control de Proyectos	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9
40	Estructuración de proyectos	6	4	6	5	3	5	4	6	2	7	4
41	Seguimiento y Control de Proyectos	10	10	8	8	8	8	8	9	10	8	7
42	Estructuración de proyectos	7	5	6	3	3	4	7	5	4	7	4
43	Seguimiento y Control de Proyectos	9	6	8	7	4	6	9	6	8	8	8
44	Coordinación de equipos	10	8	5	8	1	3	3	1	2	1	7
45	Seguimiento y Control de Proyectos	8	7	8	7	8	7	7	7	8	8	7
46	Estructuración de proyectos	9	7	9	7	4	6	8	9	9	9	9
47	Seguimiento y Control de Proyectos	10	9	8	9	9	8	10	8	9	10	9
48	Seguimiento y Control de Proyectos	8	9	10	8	6	9	9	9	10	8	7