


# MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS COLUMBUS

EAN - TdG: GRUPO Diana M, Elizabeth A y Juan D 2021-2022

- FASES / Etapas**
- Preproyecto**  
Factibilidad
  - Proyecto**  
Fase alistamiento  
Fase de ejecución  
Fase de cierre y entrega
  - PostProyecto**  
Lecciones aprendidas  
Beneficios  
Mejora continua
- CONVENIONES**
- PMBOK
  - ISO 21502
  - PRINCE2
  - APMBOK
  - IPMA ICB 4
  - P2M
  - AIPM
  - PM2

\* Nodo de enlace



- \* Preparar el cierre planeado
- \* Preparar el cierre prematuro
- \* Entregar los productos
- \* Evaluar el proyecto
- \* Recomendar el cierre del proyecto