

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						023	Semestre 1, 2024						Semestre 2, 2024						
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
1		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA AUTOMATIZACION DEL APROVISIONAMIENTO DE GONDOLAS Y LINEALES	218 días	vie 1/12/23	vie 4/10/24														
2		ETAPA DE ANALISIS	40 días	vie 1/12/23	mar 30/01/24														
3		Planificación	25 días	vie 1/12/23	mar 9/01/24														
4		Creación del proyecto en el portal PMO Cencos	1 día	vie 1/12/23	vie 1/12/23														
5		Liberación de las líneas presupuestarias	5 días	lun 4/12/23	lun 11/12/23														
6		Convocar a los proveedores	8 días	mié 20/12/23	mar 2/01/24														
7		Selección proveedor	5 días	mié 3/01/24	mar 9/01/24														
8		Aprobación del presupuesto	9 días	jue 7/12/23	mié 20/12/23														
9		Kick off del proyecto	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23														
10		Identificación y análisis	17 días	lun 4/12/23	jue 28/12/23														
11		Levantamiento de subprocesos macro	4 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23														
12		Identificación de interesados	2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23														
13		Análisis del proceso de aprovisionamiento de g	3 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23														
14		Análisis del proceso de gestión del inventario	4 días	lun 18/12/23	jue 21/12/23														
15		Levantamiento de la documentación funcional	4 días	vie 22/12/23	jue 28/12/23														
16		Divulgación del análisis	22 días	vie 29/12/23	mar 30/01/24														
17		Validación detallada de los procesos en conjunt	7 días	vie 29/12/23	mar 9/01/24														
18		Sesión de aclaración de proceso	3 días	mié 10/01/24	vie 12/01/24														
19		Identificación y entendimiento de las políticas y prácticas de Tecnología de Cencosud.	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24														
20		Documentación y entendimiento de la arquitect	5 días	jue 18/01/24	mié 24/01/24														

Proyecto: Proyecto de Sistema
Fecha: dom 26/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						023	Semestre 1, 2024							Semestre 2, 2024					
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
21		Análisis de los requerimientos de infraestructura	3 días	jue 25/01/24	lun 29/01/24														
22		Análisis de requerimientos de almacenamiento	1 día	mar 30/01/24	mar 30/01/24														
23		ETAPA DE DISEÑO	36 días	mié 31/01/24	mié 20/03/24														
24		Identificación de la arquitectura preliminar	6 días	mié 31/01/24	mié 7/02/24														
25		Especificación de los componentes del sistema de	3 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24														
26		Diseño arquitectura componentes y elementos d	27 días	jue 8/02/24	vie 15/03/24														
27		Especificación de las variables para construir el	5 días	mar 13/02/24	lun 19/02/24														
28		Arquitectura de contingencia (Elaboracion-aprc	5 días	jue 8/02/24	mié 14/02/24														
29		Módulos del sistema (Elaboracion-aprobacion)	5 días	mar 13/02/24	lun 19/02/24														
30		Interfaz de usuario (Elaboracion-aprobacion)	5 días	mar 20/02/24	lun 26/02/24														
31		Elementos de seguridad del sistema SW/HW	10 días	jue 8/02/24	mié 21/02/24														
32		Requerimientos de integración	7 días	mar 20/02/24	mié 28/02/24														
33		Casos de uso (Elaboracion-aprobacion)	5 días	jue 29/02/24	mié 6/03/24														
34		Migración y carga inicial	7 días	mar 20/02/24	mié 28/02/24														
35		Procedimientos de implantación	5 días	jue 29/02/24	mié 6/03/24														
36		Procedimientos de mantenimiento	5 días	jue 7/03/24	mié 13/03/24														
37		Infraestructura	8 días	jue 22/02/24	lun 4/03/24														
38		Ambientes desarrollo/pruebas/preproducción/	5 días	mar 5/03/24	lun 11/03/24														
39		Diseño de la documentación del sistema	4 días	mar 12/03/24	vie 15/03/24														
40		Presentación de diseño al arquitecto Cencosud	1 día	lun 18/03/24	lun 18/03/24														
41		Diseñar plan y cronograma comunicacional	2 días	mar 19/03/24	mié 20/03/24														
42		ETAPA DE DESARROLLO	60 días	jue 21/03/24	mié 12/06/24														

Proyecto: Proyecto de Sistema
 Fecha: dom 26/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						023	Semestre 1, 2024							Semestre 2, 2024					
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
43		Crear plan de desarrollo	5 días	jue 21/03/24	mié 27/03/24														
44		Configuración y validación del ambiente	15 días	jue 21/03/24	mié 10/04/24														
45		Configuración y validación del ambiente de des	15 días	jue 21/03/24	mié 10/04/24														
46		Configuración y validación del ambiente de pru	15 días	jue 21/03/24	mié 10/04/24														
47		Creación del prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola	29 días	jue 11/04/24	mar 21/05/24														
48		Desarrollo front/Backend gestión de productos	20 días	jue 11/04/24	mié 8/05/24														
49		Verificar los componentes del sistema (Interfaz,DB, módulos de abastecimiento)	3 días	jue 9/05/24	lun 13/05/24														
50		Evaluar si el sistema cumple con los requerimientos funcionales establecidos.	3 días	jue 9/05/24	lun 13/05/24														
51		Ajustes sobre los componentes del sistema y fu	6 días	mar 14/05/24	mar 21/05/24														
52		Creación del prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de	25 días	jue 21/03/24	mié 24/04/24														
53		Crear los datos de simulación del sistema de automatización de Góndolas y lineales	3 días	jue 21/03/24	lun 25/03/24														
54		Desarrollo front/Backend aprovisionamiento de inventario (interacción con el sistema	13 días	mar 26/03/24	jue 11/04/24														
55		Verificar los componentes del sistema (Interfaz,DB, módulos de abastecimiento)	4 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24														
56		Evaluar si el sistema cumple con los requerimientos funcionales establecidos.	4 días	jue 18/04/24	mar 23/04/24														
57		Ajustes sobre los componentes del sistema y fu	5 días	jue 18/04/24	mié 24/04/24														
58		Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación	35 días	jue 21/03/24	mié 8/05/24														

Proyecto: Proyecto de Sistema
Fecha: dom 26/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						023	Semestre 1, 2024							Semestre 2, 2024					
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
79		Configurar el entorno de prueba.	4 días	lun 17/06/24	jue 20/06/24														
80		Ejecutar pruebas del sistema e integración	24 días	vie 21/06/24	mié 24/07/24														
81		Pruebas unitarias.	3 días	vie 21/06/24	mar 25/06/24														
82		Pruebas de integración.	3 días	mié 26/06/24	vie 28/06/24														
83		Pruebas de aceptación del usuario.	8 días	lun 1/07/24	mié 10/07/24														
84		Realizar pruebas de rendimiento.	3 días	jue 11/07/24	lun 15/07/24														
85		Realizar pruebas de seguridad.	4 días	mar 16/07/24	vie 19/07/24														
86		Realizar pruebas de compatibilidad.	3 días	lun 22/07/24	mié 24/07/24														
87		Documentar los resultados de las pruebas.	1 día	jue 25/07/24	jue 25/07/24														
88		ETAPA DE AJUSTES	20 días	vie 26/07/24	jue 22/08/24														
89		Definición del plan de Ajustes	7 días	vie 26/07/24	lun 5/08/24														
90		Identificar los ajustes	2 días	vie 26/07/24	lun 29/07/24														
91		Estimar los ajustes	2 días	vie 26/07/24	lun 29/07/24														
92		Priorizar Ajustes	2 días	vie 26/07/24	lun 29/07/24														
93		Implementar y realizar pruebas	5 días	mar 30/07/24	lun 5/08/24														
94		Ejecutar pruebas	9 días	mar 6/08/24	vie 16/08/24														
95		Pruebas unitarias.	2 días	mar 6/08/24	mié 7/08/24														
96		Pruebas de integración.	2 días	jue 8/08/24	vie 9/08/24														
97		Pruebas de aceptación del usuario.	2 días	lun 12/08/24	mar 13/08/24														
98		Realizar pruebas de rendimiento.	1 día	mié 14/08/24	mié 14/08/24														
99		Realizar pruebas de seguridad.	1 día	jue 15/08/24	jue 15/08/24														
100		Realizar pruebas de compatibilidad.	1 día	vie 16/08/24	vie 16/08/24														

Proyecto: Proyecto de Sistema
Fecha: dom 26/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						023	Semestre 1, 2024						Semestre 2, 2024						
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
101		Actualización de la documentación	4 días	lun 19/08/24	jue 22/08/24														
102		ETAPA DE DESPLIEGUE	27 días	vie 23/08/24	lun 30/09/24														
103		Validación del ambiente preproductivo y producti	5 días	vie 23/08/24	jue 29/08/24														
104		DESPLIEGUE MARCHA BLANCA	16 días	vie 30/08/24	vie 20/09/24														
105		Implementación Plan de etapa de despliegue	4 días	vie 30/08/24	mié 4/09/24														
106		Actualización plan de carga	3 días	jue 5/09/24	lun 9/09/24														
107		Capacitación de los usuarios claves	4 días	mar 10/09/24	vie 13/09/24														
108		Migración de datos	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24														
109		Implementación Supermercado #1. Tienda Pilo	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24														
110		Monitoreo Tienda Piloto	3 días	lun 16/09/24	mié 18/09/24														
111		Estabilización del servicio	2 días	jue 19/09/24	vie 20/09/24														
112		GO LIVE	6 días	lun 23/09/24	lun 30/09/24														
113		FASE 1	6 días	lun 23/09/24	lun 30/09/24														
114		Implementación Supermercado # 2	1 día	lun 23/09/24	lun 23/09/24														
115		Monitoreo Tiendas	3 días	mar 24/09/24	jue 26/09/24														
116		Estabilización del servicio	2 días	vie 27/09/24	lun 30/09/24														
117		FASE 2	6 días	lun 23/09/24	lun 30/09/24														
118		Implementación Supermercado # 3	1 día	lun 23/09/24	lun 23/09/24														
119		Monitoreo Tiendas	3 días	mar 24/09/24	jue 26/09/24														
120		Estabilización del servicio	2 días	vie 27/09/24	lun 30/09/24														
121		FASE 3	6 días	lun 23/09/24	lun 30/09/24														
122		Implementación Supermercado # 4	1 día	lun 23/09/24	lun 23/09/24														

Proyecto: Proyecto de Sistema
 Fecha: dom 26/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						023	Semestre 1, 2024							Semestre 2, 2024					
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
123		Monitoreo Tiendas	3 días	mar 24/09/24	jue 26/09/24														
124		Estabilización del servicio	2 días	vie 27/09/24	lun 30/09/24														
125		Gestión del Cambio	14 días	vie 30/08/24	mié 18/09/24														
126		Ejecución del plan de gestión de conocimiento	12 días	vie 30/08/24	lun 16/09/24														
127		Identificar y recopilar información relevante	3 días	vie 30/08/24	mar 3/09/24														
128		Almacenamiento del conocimiento	3 días	mié 4/09/24	vie 6/09/24														
129		Distribución del conocimiento	3 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24														
130		Integración de procesos	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24														
131		Evaluación y mejora continua	2 días	vie 13/09/24	lun 16/09/24														
132		Ejecución del plan de entrega a la operación	11 días	vie 30/08/24	vie 13/09/24														
133		Validar el inventario de entrega a la operación	4 días	vie 30/08/24	mié 4/09/24														
134		Realizar sesiones de entrega	3 días	jue 5/09/24	lun 9/09/24														
135		Entrega de documentación	4 días	mar 10/09/24	vie 13/09/24														
136		Ejecución del plan de gestión del cambio	8 días	jue 5/09/24	lun 16/09/24														
137		Ejecución de envío de comunicados.	2 días	mar 17/09/24	mié 18/09/24														
138		ETAPA DE CIERRE	12 días	jue 19/09/24	vie 4/10/24														
139		Presentación de resultados	1 día	jue 19/09/24	jue 19/09/24														
140		Actualización de documentación	5 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24														
141		Evaluación y encuesta feedback clientes	2 días	vie 27/09/24	lun 30/09/24														
142		Cierre de contratos	2 días	mar 1/10/24	mié 2/10/24														
143		Cierre de finanzas	2 días	jue 3/10/24	vie 4/10/24														
144		Verificación de reasignación de miembros del equ	1 día	vie 27/09/24	vie 27/09/24														

Proyecto: Proyecto de Sistema
Fecha: dom 26/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

