

Ítem	Objetivo	Categoría	Actividades	Prioridad	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	
<b>Fase de Planificación</b>							
1	Establecer las bases del proyecto, definir roles y adquirir los recursos necesarios.	Análisis de requisitos	Identificar necesidades específicas del proceso SST y proyectos semafóricos.	Alta	1/09/2024	5/09/2024	
			Revisar normativa aplicable (ISO 45001, Decreto 1072, entre otros).	Alta	5/09/2024	8/09/2024	
Definición del Alcance:		Delimitar el prototipo (documentación prioritaria, procesos críticos).	Alta	8/09/2024	10/09/2024		
		Definir usuarios claves	Alta	11/09/2024	11/09/2024		
5		Formación del Equipo de Trabajo	Asignar responsables para cada etapa del proyecto de acuerdo con las especialidades.	Alta	11/09/2024	11/09/2024	
		Presupuesto y Recursos	Determinar costos para el prototipo de software, capacitaciones y equipos. Obtener aprobación de recursos.	Media	12/09/2024	12/09/2024	
9		Entregables	Documento de requerimientos funcionales y técnicos. Plan de proyecto aprobado con presupuesto asignado.	Media	14/09/2024	30/09/2024	
<b>Fase de diseño y desarrollo</b>							
1		Crear el prototipo conforme a los requisitos identificados	Diseño del Sistema Documental	Crear la estructura de archivos y carpetas organizadas por áreas (SST, mantenimiento, contingencias).	Alta	14/09/2024	30/09/2024
2	Establecer criterios de clasificación, permisos y control de versiones.			Media	14/09/2024	30/09/2024	
3	Configuración Tecnológica		Selección de herramientas tecnológicas (e.g., sistemas de gestión documental, bases de datos).	Media	1/10/2024	15/10/2024	
4	Creación de Protocolos Operativos		Definir flujos de trabajo para manejo de documentos, control de accesos y pruebas de funcionalidad.	Media	15/10/2024	30/10/2024	
6	Entregables		Diseño del prototipo Manuales (técnicos y ,operativos) Código fuente	Media	1/10/2024	30/10/2024	
<b>Fase de implementación del prototipo</b>							
1	Probar el prototipo en un entorno controlado	Capacitación Inicial	Entrenar a los usuarios en el manejo del prototipo y protocolos.	Alta	1/11/2024	5/11/2024	
2		Pruebas Funcionales	Realizar simulaciones para evaluar el sistema documental, trazabilidad y acceso.	Alta	5/11/2024	10/11/2024	
			Validar la eficacia de los controles de seguridad VPN.	Media	1/11/2024	30/11/2024	
4		Gestión de Incidentes Simulados	Probar planes de contingencia en escenarios hipotéticos (cortés eléctricos, daños en el servidor, no conexión de internet).	Media	1/11/2024	30/11/2024	

5		Entregables	Soporte de entrenamiento a los usuarios. Planes de contingencia.	Baja	1/11/2024	30/11/2024
<b>Fase de evaluación y mejora del prototipo</b>						
1	Garantizar la sostenibilidad y mejora del sistema	Pruebas	Pruebas de funcionalidad del prototipo	Media	1/10/2024	26/11/2024
2		Retroalimentación del Usuario	Recoger comentarios sobre el funcionamiento del sistema.	Baja	1/10/2024	26/11/2024
3		Actualización de Documentos y Protocolos	Incorporar cambios regulatorios o tecnológicos (Configuración de la red, dispositivos entre otros)	Alta	1/10/2024	26/11/2024
4			Ajustar el sistema según las necesidades emergentes según comentarios finales (Oportunidades de mejora).	Alta	26/11/2024	30/11/2024
5		Entregables	Informes de las pruebas de funcionalidad del prototipo. Planes de mejora continua.	Media	26/11/2024	30/11/2024