





































































































ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration
1			Proyecto	791 days
2			Fase 1: Plan operativo del proyecto	140 days
3			1.1 Definir el plan de trabajo del proyecto.	14 days
4			1.2 Definir plan de comunicaciones.	14 days
5			1.3 Definir la metodología ágil para la ejecución del proyecto.	14 days
6			1.4 Definir la estrategia de desarrollo e integración continua, por medio de control de versiones.	14 days
7			1.5 Elaborar el cronograma con los principales hitos, actividades.	14 days
8			1.6 Elaborar la matriz de riesgos.	14 days
9			1.7 Plan de transferencia de conocimiento de los entregables del proyecto.	14 days
10			1.8 Plan de uso y apropiación.	14 days
11			1.9 Plan de gestión de cambio.	14 days
12			1.10 Documento de artefactos a utilizar en las reuniones de seguimiento y la definición de los informes de avance del proyecto.	14 days
13			Fase 2: Análisis y diagnóstico	56 days
14			2.1 Análisis de las estadísticas de la página web actual suministrados por la Entidad, donde se realice revisión estadística de la audiencia, % de rebote, información geográfica, entre otros aspectos.	14 days
15			2.2 Diseñar encuesta para usuarios externos que permita ampliar el alcance en la identificación de oportunidades de mejora en usabilidad, accesibilidad y calidad de la información.	14 days
16			2.3 Elaboración y presentación de propuesta para del plan de posicionamiento que será implementado en el portal web.	14 days
17			2.4 Establecer el backlog de producto inicial que incluya los requerimientos funcionales, atributos de calidad e integraciones con herramientas de la Entidad como: directorio activo, redes sociales, formulario de PQRS y sets de datos de Postdata.	14 days

Proyecto: Proyecto1_Her Fecha: Sat 25/05/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration
18			Fase 3: Estructuración y Diseño	420 days
19			3.1 Realizar el diseño de arquitectura de software para el nuevo portal web que será implementado en la fase 4 del proyecto.	42 days
20			3.2 Elaborar el esquema de roles y usuarios para la publicación de contenidos de acuerdo con la nueva arquitectura de información.	42 days
21			3.3 Elaborar el diseño de flujo de trabajo para la moderación de contenidos entre espacios de trabajo.	42 days
22			3.4 Elaborar la especificación de requerimientos mediante actividades de trabajo ágil documentadas mediante historias de usuario.	42 days
23			3.5 Elaborar el diseño y especificación de requerimientos para la visualización de indicadores provenientes de la API REST de la plataforma Postdata en el Portal Web como: cantidad de sets datos, cantidad de recursos y clasificaciones.	42 days
24			3.6 Creación de wireframes de las interfaces gráficas de usuario a partir de las historias de usuario y los criterios definidos en la etapa de análisis de UX.	42 days
25			3.7 Conceptualización y diseño gráfico visual compatible con diferentes dispositivos (pc, tablet, celular, entre otros), teniendo en cuenta el manual de imagen corporativa de la Entidad y los lineamientos de GOV.CO.	42 days
26			3.8 Documento de buenas prácticas para la publicación de contenidos web, donde se tenga en cuenta criterios de accesibilidad, calidad de la información, la guía de lenguaje claro del DNP y los lineamientos establecidos por Gobierno Digital.	42 days
27			3.9 Elaborar el cronograma de desarrollo de las características funcionales e implementación de los atributos de calidad de Portal Web mediante iteraciones o sprints.	42 days
28			3.10 Definir la estrategia de migración de contenidos que será ejecutada durante la etapa de migración.	42 days
29			Fase 4: Desarrollo y Migración	119 days
30			Fase 5: Puesta en marcha del portal, entrega y finalización.	56 days

Proyecto: Proyecto1_Her Fecha: Sat 25/05/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration
31			5.1 Pruebas de accesibilidad y chequeo del cumplimiento de usabilidad con el informe de estas.	14 days
32			5.2 Pruebas de carga y estrés en los ambientes de pruebas y producción bajo los lineamientos de la DNDA.	14 days
33			5.3 Jornadas de capacitación técnicas y funcionales de mínimo 20 horas al equipo técnico y usuarios funcionarios de la DNDA.	14 days
34			5.4 Documentación de arquitectura, técnica y funcional (para usuarios administradores y funcionales).	14 days

Proyecto: Proyecto1_Her Fecha: Sat 25/05/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin	