



- FASES / Etapas  
1. Preproyecto  
Factibilidad  
2. Proyecto  
Fase alistamiento  
Fase de ejecución  
Fase de cierre y entrega  
3. PostProyecto  
Lecciones aprendidas  
Beneficios  
Mejora continua

- CONVENCIONES  
● PMBOK  
● ISO 21502  
● PRINCE2  
● AFMBOK  
● IPMA ICB-4  
● P2M  
● AIPM  
● PM2




Domínios de Conocimiento (Guía de conducta)

### Gestión de Proyectos

Principios

- Complejidad
- Administración
- Equipos \*
- Interesados
- Valor
- Pensamiento
- Liderazgo
- Calidad
- Riesgos
- Adaptabilidad y Resiliencia
- Cambios



Producto Terminado

Producto intermedio (Campañas)

Gestionar la entrega de productos

Controlar las etapas

Etapa Intermedia

Pre-Proyecto

Iniciación

Planeación

Adaptación

Valor

Ejecución



Monitoreo y control

Cierre

Post-Proyecto

Entrega de Valor

Resultados



- \* Preparar el cierre planeado
- \* Preparar el cierre planeado
- \* Entregar los productos
- \* Evaluar el proyecto
- \* Recomendar el cierre del proyecto