

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U= NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1000	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales	Cultura			X		
1005	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.1 Desarrollar Project Charter	1 - Iniciar			1 - Estandarizar	X			
1020	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X		
1030	¿Estandariza su organización el proceso de "Recolección de Requisitos"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.2 Recopilar requisitos	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X		
1035	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar		X		
1040	¿Estandariza su organización el proceso "Definir Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.4 Definir el Alcance	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X	
1045	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir		X		
1050	¿Estandariza su organización el proceso "Definir Actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.2 Definir Actividades	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X		
1055	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar		X		
1060	¿Estandariza su organización el proceso de "Secuenciar las Actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.3 Secuenciar las Actividades	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X		
1065	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar		X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplicado de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1070	¿Estandariza su organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X	
1075	¿Estandariza su organización el proceso "Crear WBS"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.3 Crear la EDT (WBS)	2 - Planificación			1 - Estandarizar	X		
1080	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.6 Desarrollar Cronograma	2 - Planificación			1 - Estandarizar	X		
1085	¿Su organización mide el proceso "Crear WBS"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.3 Crear la EDT (WBS)	2 - Planificación			2 - Medir	X		
1090	¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X	
1095	¿Su organización controla el proceso "Crear WBS"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.3 Crear la EDT (WBS)	2 - Planificación			3 - Controlar	X		
1100	¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de costes"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.2 Estimar Costos	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X
1105	¿Mejora tu organización el proceso "Crear WBS"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.3 Crear la EDT (WBS)	2 - Planificación			4 - Mejorar	X		
1110	¿Estandariza su organización el proceso "Determinar presupuesto"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.3 Determinar Presupuesto	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X	
1115	¿Estandariza su organización el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.5 Estimar los recursos de la actividad	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X
1120	¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.1 Plan de Gestión de Riesgos	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1125	¿Su organización mide el proceso "Estimar los recursos de la actividad"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.5 Estimar los recursos de la actividad	2 - Planificación			2 - Medir			X	
1130	¿Estandariza su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.1 Planificar la Gestión de la Calidad	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X		
1135	¿Su organización controla el proceso de "Estimación de Recursos de la Actividad"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.5 Estimar los recursos de la actividad	2 - Planificación			3 - Controlar			X	
1145	¿Mejora su organización el proceso de "Estimar recursos de actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.5 Estimar los recursos de la actividad	2 - Planificación			4 - Mejorar			X	
1150	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			1 - Estandarizar			X	
1155	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			1 - Estandarizar		X		
1160	¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X		
1165	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			2 - Medir		X		
1170	¿Estandariza su organización el proceso "Identificar riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.2 Identificar Riesgos	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X	
1175	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			3 - Controlar		X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U= No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1180	¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X	
1185	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.4 Gestionar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			4 - Mejorar		X		
1190	¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X	
1195	¿Estandariza su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.1 Identificar a los Interesados	1 - Iniciar			1 - Estandarizar			X	
1200	¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Respuestas a los Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X	
1210	¿Estandariza su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones	2 - Planificación			1 - Estandarizar		X		
1230	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	3 - Ejecución			1 - Estandarizar		X		
1240	¿Su organización estandariza el proceso "Realizar Aseguramiento de Calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad	3 - Ejecución			1 - Estandarizar			X	
1250	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			1 - Estandarizar		X		
1260	¿Su organización estandariza el proceso "Gestionar comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	3 - Ejecución			1 - Estandarizar		X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1270	¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Compras"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	3 - Ejecución			1 - Estandarizar			X
1290	¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.3 Control de Adquisiciones	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar			X
1300	¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.3 Control de Comunicaciones	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar		X	
1310	¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar el Control Integrado del Cambio"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar	X		
1320	¿Estandariza su organización el proceso de "validar el alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.5 Validar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar			X
1330	¿Estandariza su organización el proceso "Controlar Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.6 Controlar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar			X
1340	¿Su organización estandariza el proceso de "Controlar Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.7 Controlar Cronograma	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar			X

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U= No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora
1350	¿Estandariza su organización el proceso de "Control Costos"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.4 Controlar Costos	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar				X
1360	¿Estandariza su organización el proceso de "Controlar Calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.3 Control de Calidad	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar				X
1370	¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.6 Control de Riesgos	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar				X
1380	¿Estandariza su organización el proceso de "Cerrar Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.4 Cerrar Adquisiciones	5 - Cierre			1 - Estandarizar				X
1390	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.6 Cerrar el Proyecto o Fase	5 - Cierre			1 - Estandarizar				X
1400	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X
1430	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos			X		
1450	¿Su organización "establece un fuerte patrocinio"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Patrocinio	Cultura			X		
1460	¿Su organización "Adapta los procesos de gestión de proyectos de forma flexible"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología			X		
1540	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			Proyecto				Criterios de éxito del proyecto	Cultura			X		
1590	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?	Portafolio	Programa	Proyecto				Asignación de recursos	Recursos Humanos				X	
1670	¿Su organización "conoce el plan interproyecto"?			Proyecto				Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales	Estructura		X			
1700	¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.1 Desarrollar Project Charter	1 - Iniciar			2 - Medir	X			

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1710	¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto	2 - Planificación			2 - Medir		X	
1720	¿Su organización mide el proceso de "recolección de requisitos"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.2 Recopilar requisitos	2 - Planificación			2 - Medir		X	
1730	¿Su organización mide el proceso "Definir Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.4 Definir el Alcance	2 - Planificación			2 - Medir		X	
1740	¿Su organización mide el proceso "Definir actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.2 Definir Actividades	2 - Planificación			2 - Medir	X		
1750	¿Su organización mide el proceso de "Secuenciar las Actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.3 Secuenciar las Actividades	2 - Planificación			2 - Medir		X	
1760	¿Su organización mide el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad	2 - Planificación			2 - Medir		X	
1770	¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.6 Desarrollar Cronograma	2 - Planificación			2 - Medir	X		
1780	¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de recursos humanos"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos	2 - Planificación			2 - Medir		X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	4- Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1790	¿Su organización mide el proceso de "estimación de costes"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.2 Estimar Costos	2 - Planificación			2 - Medir		X		
1800	¿Su organización mide el proceso "Determinar presupuesto"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.3 Determinar Presupuesto	2 - Planificación			2 - Medir	X			
1810	¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.1 Plan de Gestión de Riesgos	2 - Planificación			2 - Medir		X		
1820	¿Su organización mide el proceso "Planificar la gestión de la calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.1 Planificar la Gestión de la Calidad	2 - Planificación			2 - Medir	X			
1840	¿Su organización mide el proceso "Adquirir Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			2 - Medir			X	
1850	¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones	2 - Planificación			2 - Medir		X		
1860	¿Su organización mide el proceso "Identificar Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.2 Identificar Riesgos	2 - Planificación			2 - Medir			X	
1870	¿Su organización mide el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos	2 - Planificación			2 - Medir			X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1880	¿Su organización mide el proceso "Realizar análisis de riesgo cuantitativo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos	2 - Planificación			2 - Medir			X	
1890	¿Su organización mide el proceso de "Planear respuestas al riesgo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	2 - Planificación			2 - Medir			X	
1900	¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones	2 - Planificación			2 - Medir		X		
1920	¿Su organización mide el proceso de "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	3 - Ejecución			2 - Medir		X		
1930	¿Su organización mide el proceso "Realizar el Aseguramiento de calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad	3 - Ejecución			2 - Medir			X	
1940	¿Su organización mide el proceso "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			2 - Medir		X		
1950	¿Su organización mide el proceso "Gestionar las Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	3 - Ejecución			2 - Medir		X		
1960	¿Su organización mide el proceso de "efectuar las adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	3 - Ejecución			2 - Medir			X	
1980	¿Su organización mide el proceso de "Control de Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.3 Control de Adquisiciones	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir			X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
1990	¿Su organización mide el proceso de "Control de Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.3 Control de Comunicaciones	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir			X	
2000	¿Su organización mide el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir	X			
2005	¿Su organización mide el proceso de "identificar las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.1 Identificar a los Interesados	1 - Iniciar			2 - Medir			X	
2010	¿Su organización mide el proceso "Validar Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.5 Validar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir		X		
2015	¿Controla su organización el proceso de "Identificar a las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.1 Identificar a los Interesados	1 - Iniciar			3 - Controlar			X	
2020	¿Su organización mide el proceso "Controlar Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.6 Controlar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir			X	
2025	¿Mejora su organización el proceso de "identificar las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.1 Identificar a los Interesados	1 - Iniciar			4 - Mejorar			X	
2030	¿Su organización mide el proceso de "Control Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.7 Controlar Cronograma	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir			X	
2035	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.3 Administrar a los Interesados	3 - Ejecución			1 - Estandarizar		X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2040	¿Su organización mide el proceso de "control de costos"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.4 Controlar Costos	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir			X	
2045	¿Su organización mide el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.3 Administrar a los Interesados	3 - Ejecución			2 - Medir		X		
2050	¿Su organización mide el proceso "Controlar Calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.3 Control de Calidad	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir			X	
2055	¿Su organización controla el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.3 Administrar a los Interesados	3 - Ejecución			3 - Controlar		X		
2060	¿Su organización mide el proceso de "Control de Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.6 Control de Riesgos	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir			X	
2065	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el compromiso de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.3 Administrar a los Interesados	3 - Ejecución			4 - Mejorar		X		
2070	¿Su organización mide el proceso de "Realizar Compras"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.4 Cerrar Adquisiciones	5 - Cierre			2 - Medir			X	
2080	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.6 Cerrar el Proyecto o Fase	5 - Cierre			2 - Medir		X		
2090	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			Proyecto				Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología			X		
2190	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Benchmarking	Estructura			X		
2240	¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.1 Desarrollar Project Charter	1 - Iniciar			3 - Controlar	X			

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora	3- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora
2250	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2260	¿Su organización controla el proceso de "recolección de requisitos"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.2 Recopilar requisitos	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2270	¿Su organización controla el proceso "Definir Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.4 Definir el Alcance	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2280	¿Su organización controla el proceso "Definir actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.2 Definir Actividades	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
2290	¿Su organización controla el proceso de "Secuenciar las Actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.3 Secuenciar las Actividades	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2300	¿Su organización controla el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
2310	¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.6 Desarrollar Cronograma	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
2320	¿Su organización controla el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2330	¿Su organización controla el proceso de "estimación de costes"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.2 Estimar Costos	2 - Planificación			3 - Controlar		X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2340	¿Su organización controla el proceso "Determinar presupuesto"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.3 Determinar Presupuesto	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
2350	¿Su organización controla el proceso "Planificación de la gestión de riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.1 Plan de Gestión de Riesgos	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2360	¿Controla su organización el proceso de "Planificar la gestión de la calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.1 Planificar la Gestión de la Calidad	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
2380	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			3 - Controlar			X	
2390	¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2400	¿Su organización controla el proceso "Identificar riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.2 Identificar Riesgos	2 - Planificación			3 - Controlar			X	
2410	¿Su organización controla el proceso "Realizar análisis de riesgo cualitativo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos	2 - Planificación			3 - Controlar			X	
2420	¿Su organización controla el proceso "Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos	2 - Planificación			3 - Controlar			X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2430	¿Controla su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	2 - Planificación			3 - Controlar			X	
2440	¿Su organización controla el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones	2 - Planificación			3 - Controlar		X		
2460	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	3 - Ejecución			3 - Controlar		X		
2470	¿Su organización controla el proceso de "Realizar el aseguramiento de calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad	3 - Ejecución			3 - Controlar			X	
2480	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			3 - Controlar		X		
2490	¿Su organización controla el proceso "Gestionar comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	3 - Ejecución			3 - Controlar		X		
2500	¿Su organización controla el proceso de "Realizar Compras"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	3 - Ejecución			3 - Controlar			X	
2520	¿Su organización controla el proceso de "Controlar Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.3 Control de Adquisiciones	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar			X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2530	¿Su organización controla el proceso de "Controlar Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.3 Control de Comunicaciones	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar			X	
2540	¿Su organización controla el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar	X			
2550	¿Su organización controla el proceso "Validar Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.5 Validar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar		X		
2560	¿Su organización controla el proceso "Controlar Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.6 Controlar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar			X	
2570	¿Su organización controla el proceso de "Controlar Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.7 Controlar Cronograma	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar			X	
2580	¿Su organización controla el proceso de "Control Costos"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.4 Controlar Costos	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar			X	
2590	¿Su organización controla el proceso de "Controlar Calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.3 Control de Calidad	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar			X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2600	¿Su organización controla el proceso de "Control de Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.6 Control de Riesgos	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar		X	
2610	¿Su organización controla el proceso de "Cerrar Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.4 Cerrar Adquisiciones	5 - Cierre			3 - Controlar			X
2620	¿Su organización controla el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.6 Cerrar el Proyecto o Fase	5 - Cierre			3 - Controlar		X	
2630	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.1 Desarrollar Project Charter	1 - Iniciar			4 - Mejorar	X		
2640	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.2 Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto	2 - Planificación			4 - Mejorar		X	
2650	¿Su organización mejora el proceso de "Recolección Requerimientos"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.2 Recopilar requisitos	2 - Planificación			4 - Mejorar		X	
2660	¿Mejora tu organización el proceso "Definir Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.4 Definir el Alcance	2 - Planificación			4 - Mejorar		X	
2670	¿Su organización mejora el proceso "Definir actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.2 Definir Actividades	2 - Planificación			4 - Mejorar	X		
2680	¿Su organización mejora el proceso de "Secuenciar las Actividades"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.3 Secuenciar las Actividades	2 - Planificación			4 - Mejorar		X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2690	¿Mejora tu organización el proceso de "Estimar las Duraciones de la Actividad"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.4 Estimar las Duraciones de la Actividad	2 - Planificación			4 - Mejorar	X			
2700	¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollar Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.6 Desarrollar Cronograma	2 - Planificación			4 - Mejorar	X			
2710	¿Mejora su organización el proceso de "Planear Gestión de Recursos Humanos"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos	2 - Planificación			4 - Mejorar		X		
2720	¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costes"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.2 Estimar Costos	2 - Planificación			4 - Mejorar		X		
2730	¿Mejora tu organización el proceso de "Determinar el presupuesto"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.3 Determinar Presupuesto	2 - Planificación			4 - Mejorar	X			
2740	¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión de riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.1 Plan de Gestión de Riesgos	2 - Planificación			4 - Mejorar		X		
2750	¿Mejora tu organización el proceso de "Planificar la Gestión de la Calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.1 Planificar la Gestión de la Calidad	2 - Planificación			4 - Mejorar	X			
2770	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.2 Adquirir el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			4 - Mejorar			X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica	4- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2780	¿Mejora tu organización el proceso de "Planear la Gestión de las Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones	2 - Planificación			4 - Mejorar		X		
2790	¿Mejora su organización el proceso de "Identificar Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.2 Identificar Riesgos	2 - Planificación			4 - Mejorar			X	
2800	¿Mejora su organización el proceso "Realizar Análisis de Riesgo Cualitativo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos	2 - Planificación			4 - Mejorar			X	
2810	¿Mejora su organización el proceso de "Realizar análisis cuantitativo de riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos	2 - Planificación			4 - Mejorar			X	
2820	¿Mejora su organización el proceso de "Planear respuestas al riesgo"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	2 - Planificación			4 - Mejorar			X	
2830	¿Mejora su organización el proceso de "Plan de Gestión de Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.1 Plan de Gestión de Adquisiciones	2 - Planificación			4 - Mejorar		X		
2850	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	3 - Ejecución			4 - Mejorar		X		
2860	¿Mejora su organización el proceso de "Realizar el Aseguramiento de la calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad	3 - Ejecución			4 - Mejorar			X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U- NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2870	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			Proyecto	09 Gestión de los Recursos Humanos	09.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto	3 - Ejecución			4 - Mejorar		X		
2880	¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar las comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	3 - Ejecución			4 - Mejorar		X		
2890	¿Mejora su organización el proceso de "Efectuar las adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	3 - Ejecución			4 - Mejorar			X	
2910	¿Mejora su organización el proceso de "Control de Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.3 Control de Adquisiciones	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar			X	
2920	¿Su organización mejora el proceso de "Control de Comunicaciones"?			Proyecto	10 Gestión de las Comunicaciones	10.3 Control de Comunicaciones	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar		X		
2930	¿Su organización mejora el proceso "Realizar el Control Integrado del Cambio"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.5 Realizar el Control Integrado de Cambios	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar	X			
2940	¿Mejora tu organización el proceso "Validar Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.5 Validar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar		X		
2950	¿Su organización mejora el proceso de "Controlar Alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.6 Controlar Alcance	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar		X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	4- Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
2960	¿Mejora tu organización el proceso de "Controlar Cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.7 Controlar Cronograma	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar				X
2970	¿Su organización mejora el proceso de "costos de control"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.4 Controlar Costos	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar				X
2980	¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Calidad"?			Proyecto	08 Gestión de la Calidad	08.3 Control de Calidad	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar				X
2990	¿Su organización mejora el proceso de "Control de Riesgos"?			Proyecto	11 Gestión de Riesgos	11.6 Control de Riesgos	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar				X
3000	¿Su organización mejora el proceso de "Cerrar Adquisiciones"?			Proyecto	12 Gestión de las Adquisiciones	12.4 Cerrar Adquisiciones	5 - Cierre			4 - Mejorar				X
3010	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			Proyecto	04 Gestión de la Integración	04.6 Cerrar el Proyecto o Fase	5 - Cierre			4 - Mejorar		X		
3030	¿Su organización "Captura y comparte lecciones aprendidas"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión del Conocimiento y PMIS	Estructura		X			
3070	¿Su organización "fomenta la toma de riesgos"?			Proyecto				Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología			X		
5180	¿Su organización "educa a los ejecutivos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales	Cultura			X		
5190	¿Su organización "facilita el desarrollo de Project Manager"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos		X			
5200	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Formación en Gestión de Proyectos	Recursos Humanos			X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U-NO implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Farciamiento Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica	Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
5210	¿Su organización provee entrenamiento continuo?	Portafolio	Programa	Proyecto				Formación en Gestión de Proyectos	Recursos Humanos					X	
5220	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Asignación de recursos	Recursos Humanos					X	
5240	¿Su organización "Establece Comunidades Internas de Gestión de Proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura					X	
5250	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura					X	
5260	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			Proyecto				Metodología de Gestión de Proyectos Organizativos	Tecnología		X				
5270	¿Su organización "Integra la metodología de gestión de proyectos con los procesos organizativos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Metodología de Gestión de Proyectos Organizativos	Tecnología		X				
5280	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Sistemas de gestión	Estructura					X	
5300	¿Su organización "Establece el Programa de Capacitación y Desarrollo"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Formación en Gestión de Proyectos	Recursos Humanos					X	
5340	¿Su organización "Establece Apoyo Ejecutivo"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Patrocinio	Cultura					X	
5490	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura					X	
5500	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura		X				
5520	¿Su organización "colabora en las metas"?			Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura					X	
5620	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizativos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos		X				
7005	¿Su organización tiene un "Programa de Liderazgo de la OPM"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura		X				
7015	¿Su organización "educa a las partes interesadas en OPM"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura		X				
7025	¿Su organización tiene una "Conciencia de Diversidad Cultural"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizativos	Cultura					X	
7045	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizativos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Estructura organizacional	Estructura					X	
7055	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizativos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Estructura organizacional	Estructura					X	
7065	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizativos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Estructura organizacional	Estructura					X	
7105	¿Su organización "maneja la visión holística del proyecto"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7115	¿Su organización "Maneja el entorno"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7125	¿La organización gestiona el desarrollo personal?		Programa	Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7135	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7145	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- NO implementado para los Resultados de una Mejor Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejor Práctica	2- Aplica	3- Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejor Práctica	4- Totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Práctica
7155	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7165	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7175	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7185	¿Su organización "Demostrar Competencia de Comunicación"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos			X			
7195	¿Su organización "demuestra una competencia líder"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos			X			
7205	¿Su organización "demuestra la competencia de gestión"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos			X			
7215	¿Su organización demuestra habilidad de capacidad cognitiva?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7225	¿Su organización demuestra la competencia de efectividad?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7235	¿Su organización "Demuestra Competencia de Profesionalidad"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos					X	
7305	¿Tiene su organización "Plantillas de estimación / herramientas establecidas para su uso en toda la organización"?		Programa	Proyecto				Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología				X		
7325	¿Su organización "recopila las métricas de éxito de OPM"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Métricas de gestión de proyectos	Estructura		X				
7335	¿Su organización usa las métricas de éxito de OPM?	Portafolio	Programa	Proyecto				Métricas de gestión de proyectos	Estructura		X				
7345	¿Su organización "verifica la exactitud métrica de éxito de OPM"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Métricas de gestión de proyectos	Estructura		X				
7355	¿Su organización "analiza y mejora las métricas de éxito de OPM"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Métricas de gestión de proyectos	Estructura		X				
7365	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión del Conocimiento y PMIS	Estructura			X			
7405	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura					X	
7500	¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.1 Planificación de la gestión del alcance	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X		
7510	¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.1 Planificación de la gestión del cronograma	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X		
7520	¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la Gestión de Costos"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.1 Planificación de la Gestión de Costos	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X		
7530	¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.2 Plan de Gestión de Interesados	2 - Planificación			1 - Estandarizar			X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U= No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica Plenamente, no consistente para los Resultados de una Mejora Práctica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
7540	¿Estandariza su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.4 Control de los Interesados	4 - Monitorear y Controlar			1 - Estandarizar			X	
7550	¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.1 Planificación de la gestión del alcance	2 - Planificación			2 - Medir	X			
7560	¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.1 Planificación de la gestión del cronograma	2 - Planificación			2 - Medir	X			
7570	¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la Gestión de Costos"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.1 Planificación de la Gestión de Costos	2 - Planificación			2 - Medir	X			
7580	¿Su organización mide el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.2 Plan de Gestión de Interesados	2 - Planificación			2 - Medir		X		
7590	¿Su organización mide el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.4 Control de los Interesados	4 - Monitorear y Controlar			2 - Medir		X		
7600	¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.1 Planificación de la gestión del alcance	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
7610	¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.1 Planificación de la gestión del cronograma	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
7620	¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la Gestión de Costos"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.1 Planificación de la Gestión de Costos	2 - Planificación			3 - Controlar	X			
7630	¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.2 Plan de Gestión de Interesados	2 - Planificación			3 - Controlar		X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	U= No implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	1- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejora Práctica	2- Aplica	3- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica	4- Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejora Práctica
7640	¿Su organización controla el proceso de "control de participación de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.4 Control de los Interesados	4 - Monitorear y Controlar			3 - Controlar					
7650	¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la gestión del alcance"?			Proyecto	05 Gestión de Alcance	05.1 Planificación de la gestión del alcance	2 - Planificación			4 - Mejorar	X				
7660	¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la gestión del cronograma"?			Proyecto	06 Gestión del Tiempo	06.1 Planificación de la gestión del cronograma	2 - Planificación			4 - Mejorar	X				
7670	¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la Gestión de Costos"?			Proyecto	07 Gestión de los Costos	07.1 Planificación de la Gestión de Costos	2 - Planificación			4 - Mejorar	X				
7680	¿Mejora su organización el proceso de "Planear la gestión de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.2 Plan de Gestión de Interesados	2 - Planificación			4 - Mejorar			X		
7690	¿Mejora su organización el proceso de "Control de participación de las partes interesadas"?			Proyecto	13 Gestión de los Interesados	13.4 Control de los Interesados	4 - Monitorear y Controlar			4 - Mejorar			X		
8900	¿Su organización "ajusta los marcos (Procedimientos) aprobados de la organización y estructuras de gobierno"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología				X		
8910	¿Su organización "analiza el rendimiento del valor"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura				X		
8920	¿Su organización "evalúa la realización de los beneficios propuestos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura				X		
8930	¿Su organización realiza un benchmark de las Prácticas y Resultados de la PMO?	Portafolio	Programa	Proyecto				Benchmarking	Estructura	X					
8940	¿Su organización "crea una cultura consciente del riesgo"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Política y Visión de la Gestión de Proyectos Organizacionales	Cultura				X		
8950	¿Su organización "define indicadores clave principales"?			Proyecto				Métricas de gestión de proyectos	Estructura				X		
8960	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología		X				
8970	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?			Proyecto				Gestión del Conocimiento y PMIS	Estructura		X				
8980	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?			Proyecto				Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales	Estructura				X		
8990	¿Su organización "Establece Patrocinadores de Proyectos Competentes"?			Proyecto				Patrocinio	Cultura				X		

Anexo C

ID Mejora Práctica	Pregunta (Spanish)	Dominio Portafolio	Dominio Programa	Dominio Proyecto	Proyecto - Áreas de Conocimiento PMBOK	Proyectos - Procesos	Proyecto - Grupo de Procesos	Facilitador Organizacional	División FO	Etapas Procesos de Mejora (SMCI)	1- No implementado para los Resultados de una Mejor Práctica	2- Parcialmente Implementado para los Resultados de una Mejor Práctica	3- Aplica de manera consistente para los Resultados de una Mejor Práctica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor
9000	¿Su organización "Establece Metodología de Gestión de Riesgos Empresariales"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura			X	
9010	¿Su organización "Establece tableros de resumen ejecutivos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión del Conocimiento y PMIS	Estructura			X	
9020	¿Su organización "Establece Políticas de Gobernabilidad en toda la Organización"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gobierno	Estructura			X	
9030	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gestión del Conocimiento y PMIS	Estructura	X			
9040	¿Su organización "Establece Consejos para la Entrega de Proyectos y Técnicas de Grupo de Interés Especial"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Comunidad en Gestión de Proyectos Organizacional	Cultura			X	
9050	¿Su organización "Establece Directrices de Adaptación de Plantillas de Gestión de Proyectos"?			Proyecto				Metodología de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología	X			
9060	¿Su organización "Establece Procesos de Asignación y Optimización de Recursos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Asignación de recursos	Recursos Humanos			X	
9080	¿Su organización "Establece un Marco de Alineación Estratégica"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura			X	
9090	¿Su organización "incorpora puntos de referencia de rendimiento en un sistema de puntuación equilibrada"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Benchmarking	Estructura			X	
9100	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?			Proyecto				Formación en Gestión de Proyectos	Recursos Humanos	X			
9110	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			Proyecto				Formación en Gestión de Proyectos	Recursos Humanos		X		
9120	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?			Proyecto				Gestión de Competencias	Recursos Humanos	X			
9130	¿Su organización "reporta el desempeño de OPM a la estrategia"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura		X		
9140	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura		X		
9150	¿Su organización se asegura de que "los especialistas estén compartidos entre proyectos"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Asignación de recursos	Recursos Humanos			X	
9160	¿Su organización tiene un "Proceso de Orientación Consistente de Proyectos"?			Proyecto				Prácticas de Gestión de Proyectos Organizacionales	Estructura			X	
9170	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?	Portafolio	Programa	Proyecto				Gobierno	Estructura				X
9180	¿Utiliza su organización métodos matemáticos para la priorización?	Portafolio	Programa	Proyecto				Técnicas de Gestión de Proyectos Organizacionales	Tecnología			X	
9200	¿Su organización usa la evaluación formal del desempeño?	Portafolio	Programa	Proyecto				Alineación estratégica	Cultura			X	