

TICSA COLOMBIA						 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN							
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN							
Nombres y Apellidos: Juan Camilo Piedrahita Mesa							
Cargo: Profesional Planner							
Dependencia: Construcción PTAR Tranvía							
Fecha: 12 de mayo de 2023							
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:							
		Escala					
1) Nunca							
2) En Algunas ocasiones							
3) En la Mayoría de la ocasiones							
4) Siempre							
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente	
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				x		
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			x			
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			x			
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			x			
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				x		
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			x			
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			x			
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?				x		
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			x			
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			x			
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x			
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			x			
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			x			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			x		Cierre por solicitud de contrato, mas no por estandar.	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			x		Esta en el proceso, se trabaja bajo un criterio y forma de trabajo de historia, se estan comenzando que las personas conocean los principios de gestión de proyectos.	
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		Se tienen indicadores y metas, del metodo??	
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?				x	Se hace control, pero ese muchas veces no es eficaz, siempre hay desviaciones	
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		x			Los problemas son los mismos en los proyectos, no hay mejora.	
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?				x	Si, estan alineados.	
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			x			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			x			
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			x			
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			x			
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?				x	Buen proceso de selección.	
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			x		Se queda corto en la planeación de recursos	
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?				x	Si se mide la gestión	

29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			x		
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			x		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x		
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?		x			Todo se basa en la experiencia individual, poca documentación de los proyectos
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			x		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				x	Se cierra a los requisitos de contrato, y es muy importante para estar a paz y salvo con proveedores por ejemplo.
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			x		
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?		x			
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			x		
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?			x		
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		x			
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			x		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			x		
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?		x			
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			x		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			x		
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			x		
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			x		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			x		
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			x		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			x		
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			x		
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?				x	
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			x		
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		

Firma:



**Nombres y Apellidos:** Juan Camilo Piedrahita Mesa

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.

Muchas gracias por su participación



<b>TICSA COLOMBIA</b> <b>DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN</b> <b>CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN</b>	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Maria del Mar García <b>Cargo:</b> Residente auxiliar de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía/ Biogas /Escobero <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023	

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:

1 Nunca		<b>Escala</b>
2 En Algunas ocasiones		
3 En la Mayoría de las ocasiones		
4 Siempre		

ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				X	
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?		X			Se estuvo trabajando con Auctus. La metodología y procesos que se tocaron podrían quedar implementados y apoyar la gestión
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?	X				
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			X		
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?			X		Se gestiona ética en cualquier gestión, desconozco si difiere con la ética de Gestión de proyectos.
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X			
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X		
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		X			Se hicieron proyectos pilotos con Auctus, pero no quedó estandarizado ni incluido en Plan de gestión
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X		
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?	X				
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			X		
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?		X			
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			X		
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		X			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X		
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X		

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN		 				
<b>Nombres y Apellidos:</b> María del Mar García <b>Cargo:</b> Residente auxiliar de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía/ Biogas /Escobero <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023						
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?	X				
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				X	
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X			
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X			
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	X				Se ha evidenciado que luego de cerrar proyectos, las lecciones aprendidas derivadas de proyectos internos, se vuelven a repetir lo errores.
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X		
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?	X				
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X			Han realizado cursos en PMI para personal en cargos de liderazgo, no necesariamente Gerentes.
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	X				Desconozco si lo hacen
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			X		
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			X		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?	X				
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			X		
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			X		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			X		
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?		X			
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			X		

TICSA COLOMBIA				 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					
<b>Nombres y Apellidos:</b> María del Mar García <b>Cargo:</b> Residente auxiliar de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía/ Biogas /Escobero <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023					
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			X	
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			X	
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X	Existen unos lineamientos base, los cuales se utilizan para la gestión en general, durante la ejecución pueden haber variaciones
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X	
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X	
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X	

Firma:

María del Mar G.

**Nombres y Apellidos:** María del Mar García


Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación



<b>TICSA COLOMBIA</b> <b>DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN</b> <b>CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN</b>	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Alejandra Londoño Vanegas <b>Cargo:</b> Profesional HSEQ <b>Dependencia:</b> Dirección de desarrollo humano y servicios corporativos <b>Fecha:</b> 12 de mayo de 2023	

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de respuesta, marque con una X:

1	Nunca	<b>Escala</b>
2	En Algunas ocaciones	
3	En la Mayoría de la ocaciones	
4	Siempre	

ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?				X	
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				X	
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?		X			
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			X		Si existen valores implícitos enfocados a la gestión de proyectos, pero si se debe fortalecer la cultura de Gerencia de proyectos.
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?				X	
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?		X			
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?				X	
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?				X	
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?				X	
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?				X	
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?				X	
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?				X	
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?				X	
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?				X	
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?				X	
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?				X	
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?				X	
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?				X	
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?				X	
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?				X	
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?				X	
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?				X	
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?				X	
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?				X	

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN				 	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Alejandra Londoño Vanegas <b>Cargo:</b> Profesional HSEQ <b>Dependencia:</b> Dirección de desarrollo humano y servicios corporativos <b>Fecha:</b> 12 de mayo de 2023					
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			X	
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				X
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X	
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			X	Se podría mejorar las herramientas de seguimiento y control, para que la información se pueda ver y analizar en tiempo real.
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?				X
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?				X
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?				X
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?			X	
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X	
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?				X
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X	Considero que no se evidencia los cierres de las fases de los proyectos: el planear, ejecutar y verificar.
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X	
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X			Se debe mejorar en las inducciones específicas de cargos clave de la organización, y más sobre la gestión de proyectos.
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			X	
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?				X
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X		Se hacen seguimientos, pero si falta culminar y asegurar las lecciones aprendidas de cada fase.
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?				X
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			X	
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?				X
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?				X
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?				X
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?				X
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?				X
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?				X
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		X		Se tienen metodologías para la planificación (planes de gestión de tiempo, alcance, recursos, entre otros), pero a veces no se le da la importancia al aseguramiento y a la gestión de los mismos
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X	
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			X	
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			X	

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN				 		
<b>Nombres y Apellidos:</b> Alejandra Londoño Vanegas <b>Cargo:</b> Profesional HSEQ <b>Dependencia:</b> Dirección de desarrollo humano y servicios corporativos <b>Fecha:</b> 12 de mayo de 2023						
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?		X			considero que se puede mejorar en la definición de roles y autoridades en un proyecto. Todos los cargos admon forman parte del proyecto y por ende tambien deben rendir cuentas.
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?				X	
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?				X	
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?				X	
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?				X	
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		Se cuenta con personal calificado en el liderazgo en la gestión de proyectos, al que puede ser consultado

Firma:

**Nombres y Apellidos:** Alejandra Londoño Vanegas

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

**TICSA COLOMBIA**  
**DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN**  
**CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN**



**Nombres y Apellidos:** Kenny Jonathan Fonseca Roa  
**Cargo:** Ingeniero mecanico  
**Dependencia:** MOFLO  
**Fecha:** 12 de mayo de 2023

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de respuesta, marque con una X:

- 1 Nunca
- 2 En Algunas ocasiones
- 3 En la Mayoría de la ocasiones
- 4 Siempre


**Escala**

ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?				x	
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				x	
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			x		
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			x		
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?		x			
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				x	
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			x		
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			x		
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?			x		
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			x		
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			x		
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		x			
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		x			
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			x		
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x		
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			x		
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			x		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		

21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			x		
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			x		
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			x		
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			x		
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			x		
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			x		
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			x		
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			x		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			x		
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			x		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x		
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?			x		
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			x		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			x		
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			x		
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?			x		
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			x		
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?			x		
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			x		
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			x		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			x		
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			x		
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			x		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			x		

47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			x		
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			x		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			x		
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			x		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			x		
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			x		
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			x		
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			x		
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		

Firma:



**Nombres y Apellidos: Kenny Jonathan Fonseca Roa**

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA						
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN						 
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
Nombres y Apellidos: Alejandro Velásquez Restrepo						
Cargo: Residente de Obra						
Dependencia: Construcción MOFLO						
Fecha: 13 de mayo de 2023						
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:						
		Escala				
1 Nunca						
2 En Algunas ocasiones						
3 En la Mayoría de la ocasiones						
4 Siempre						
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				X	
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			X		
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?				X	
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?	X				
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X	
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?		X			
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?	X				
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?				X	
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			X		
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			X		
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?		X			
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		X			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?				X	
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		

25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X		
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?				X	
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				X	
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?				X	
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X			
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	X				
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?		X			
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?		X			
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?				X	
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?		X			
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?		X			
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			X		
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			X		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?		X			
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?				X	
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?				X	
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			X		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		X			
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?				X	
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			X		
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			X		
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?				X	

55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?				X	
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		

Firma:



**Nombres y Apellidos:** Alejandro Velásquez Restrepo

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

**TICSA COLOMBIA**  
**DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN**  
**CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN**




**Nombres y Apellidos:** Cristiam Camilo Pérez Ospina  
**Cargo:** Residente de Obra  
**Dependencia:** Construcción PTAR Tranvía  
**Fecha:** 08 de mayo de 2023

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:

ID.	PREGUNTA	Escala				Explique Brevemente
		1	2	3	4	
	1 Nunca					
	2 En Algunas ocasiones					
	3 En la Mayoría de la ocasiones					
	4 Siempre					
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		x			Las políticas no son claras y tampoco son muy socializadas
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			x		En ocasiones no es transmitida o socializada dicho valor.
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			x		De ser necesario y en caso de que la necesidad no pueda ser subsanada de manera interna.
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			x		Posee valores establecidos en la organización de la organización
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?		x			Estable los tipos de servicios ofrecidos.
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				x	Esta incluido en las políticas de la empresa.
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	x				No se tiene conocimiento de un procedimiento en común
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?				x	No se tiene conocimiento de un procedimiento en común
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?				x	Se tienen de acuerdo al tiempo de actividad.
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?	x				Diferentes dependiendo del lugar de ejecución.
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?				x	
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?				x	
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?				x	
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?				x	
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x		
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				x	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?				x	
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?				x	
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?				x	
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?				x	
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			x		
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?				x	

TICSA COLOMBIA		DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN		CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Cristiam Camilo Pérez Ospina <b>Cargo:</b> Residente de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 08 de mayo de 2023		 			
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			x	No se conoce
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				x Se posee un estudio de mercado
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			x	De acuerdo al porcentaje de avance
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			x	
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?				x Que se cumpla con los estandars minimos de los perfiles.
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			x	
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x	
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?		x		
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			x	
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x	
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				x
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?				x
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?			x	
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			x	
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?	x			
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				x
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			x	
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	x			
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			x	
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			x	
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?	x			
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?				x
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?				x Establece un perfil y una experiencia mínima
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?				x Toma de desiciones de forma rapida y sergura
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			x	EN la mayoría de ocasiones, salvo imprevistos
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			x	Según experiencias previas
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			x	Trayectoria y experiencia de varios años..
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?	x			En algunas ocaciones no se tiene la suficiente experticia.

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN		 				
<b>Nombres y Apellidos:</b> Cristiam Camilo Pérez Ospina <b>Cargo:</b> Residente de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 08 de mayo de 2023						
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?				x	Se presentan perfiles para cada especialidad específica.
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?	x				
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		x			
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?		x			En el momento no se tiene conocimiento de que exista.

Firma:

*Cristiam Pérez*

**Nombres y Apellidos:** Cristiam Camilo Pérez Ospina

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación


**TICSA COLOMBIA**  
**DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN**  
**CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN**





**Nombres y Apellidos:** Diego Hernando Agudelo Tamayo  
**Cargo:** Residente Auxiliar de Obra  
**Dependencia:** Construcción PTAR Tranvía  
**Fecha:** 10 de mayo de 2023


A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:

ID.	PREGUNTA	Escala				Explique Brevemente
		1	2	3	4	
	1 Nunca					
	2 En Algunas ocasiones					
	3 En la Mayoría de la ocasiones					
	4 Siempre					
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?		X			
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?	X				No identifico que la corporacion realice interacciones externas que ayuden a su crecimiento.
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		X			
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?		X			
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?		X			
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	X				No se desarrolla ninguno.
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?	X				No lo lleva con rigurosidad.
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?	X				
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?		X			
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?		X			
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?	X				No lo realiza, prefiere alquilar y perder dinero antes que adquirir maquinaria que se librería sola.
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?	X				No lo realiza, prefiere alquilar y perder dinero antes que adquirir maquinaria que se librería sola.
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?	X				
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?	X				La empresa no capacita el personal y si lo realiza no lo hace a conciencia.
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?	X				
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			No se realiza ningun tipo de proceso
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?	X				
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?	X				
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?	X				No es una informacion para todo tipo de publico
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?	X				
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?	X				No, deberían tener un proceso constante

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN		 				
<b>Nombres y Apellidos:</b> Diego Hernando Agudelo Tamayo <b>Cargo:</b> Residente Auxiliar de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 10 de mayo de 2023						
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?	X				
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?	X				
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?	X				
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?	X				
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?	X				No se realiza, prefieren tener equipos malos que sostener personal idoneo
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	X				
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?	X				
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	X				No que uno se llegue a enterar
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?	X				
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?	X				
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?	X				
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?	X				No, este tipo de hechos no representa algo significativo para la organización
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?	X				no lo realiza
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?	X				
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	X				
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?	X				no realizan esta gestion
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?	X				
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?	X				
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?	X				
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?	X				
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?	X				
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?	X				
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?	X				
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?	X				
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?	X				



TICSA COLOMBIA		 				
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN						
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
<b>Nombres y Apellidos:</b> Diego Hernando Agudelo Tamayo <b>Cargo:</b> Residente Auxiliar de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 10 de mayo de 2023						
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?	X				
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?	X				
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X				
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X				
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X				
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X				

Firma.





**Nombres y Apellidos:** Diego Hernando Agudelo Tamayo


Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; envíala junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA						 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN							
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN							
Nombres y Apellidos: Edna Alexandra Arango Villar							
Cargo: Gestor de Ofertas y licitaciones							
Dependencia: Comercial							
Fecha: 11 de mayo de 2023							
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:							
		Escala					
1 Nunca							
2 En Algunas ocasiones							
3 En la Mayoría de la ocasiones							
4 Siempre							
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente	
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			X			
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?		X			No tengo conocimiento de si se interactua	
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			X			
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			X			
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X		
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X				
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?		X				
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		X			Se esta trabajando en este desarrollo pero aun cada proyecto lo maneja diferente	
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?		X				
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			X			
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X			
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			X			
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X			
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X			
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X			
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X			
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X			
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			X			
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			X			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?		X				
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X			

TICSA COLOMBIA				 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					
Nombres y Apellidos: Edna Alexandra Arango Villar					
Cargo: Gestor de Ofertas y licitaciones					
Dependencia: Comercial					
Fecha: 11 de mayo de 2023					
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X	
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			X	
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				X
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X	
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			X	
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X	
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X	
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X	
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?		X		
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X	
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X	
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X	
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X	
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?		X		
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?	X			
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X		
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X		
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?		X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			X	
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			X	
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			X	
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?		X		
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X	
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?		X		
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?				X
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			X	
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X	
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?		X		

TICSA COLOMBIA				 		
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN						
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
<b>Nombres y Apellidos:</b> Edna Alexandra Arango Villar <b>Cargo:</b> Gestor de Ofertas y licitaciones <b>Dependencia:</b> Comercial <b>Fecha:</b> 11 de mayo de 2023						
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?		X			
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			X		
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			X		
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			

Firma:



**Nombres y Apellidos:** Edna Alexandra Arango Villar


Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA						
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN						 
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
Nombres y Apellidos: Jennifer Lizeth Loaiza Galvez						
Cargo: Jefe de almacén						
Dependencia: Construcción PTAR Tranvía						
Fecha: 12 de mayo de 2023						
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de respuesta, marque con una X:						
		Escala				
1 Nunca						
2 En Algunas ocasiones						
3 En la Mayoría de la ocasiones						
4 Siempre						
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			X		
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?		X			
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			X		
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			X		
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X	
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X		
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?			X		
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X		
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			X		
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			X		
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			X		
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			X		
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X		

24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X		
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			X		
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				X	
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			X		
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?			X		
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X		
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?			X		
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			X		
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?			X		
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			X		
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			X		
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			X		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			X		
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			X		
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			X		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			X		
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			X		

53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			X		
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			X		
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			X		
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		

Firma:



**Nombres y Apellidos: Jennifer Lizeth Loaiza Galvez**

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.

Muchas gracias por su participación



**TICSA COLOMBIA**  
**DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN**  
**CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN**





**Nombres y Apellidos:** Jose Luis Ocampo Rivera  
**Cargo:** Ingeniero de proyectos  
**Dependencia:** PCTAR Escobero II y PTAR 4A Serena del Mar  
**Fecha:** 09 de mayo de 2023


A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:

ID.	PREGUNTA	Escala				Explique Brevemente
		1	2	3	4	
	1 Nunca					
	2 En Algunas ocasiones					
	3 En la Mayoría de la ocasiones					
	4 Siempre					
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?		X			
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			X		
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		X			
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?				X	
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?			X		
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	X				
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?		X			
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		X			
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?	X				
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?		X			
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?	X				
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?	X				
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?	X				
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?	X				
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?		X			
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?	X				
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?	X				
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?				X	
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?	X				
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?	X				

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN				 	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Jose Luis Ocampo Rivera <b>Cargo:</b> Ingeniero de proyectos <b>Dependencia:</b> PCTAR Escobero II y PTAR 4A Serena del Mar <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023					
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?		X		
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?	X			
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X		
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	X			
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?	X			
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	X			
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X			
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X	
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X			
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?	X			
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X		Hace falta un plan de formacion que incluya los gerentes de proyecto en el momento que ingresan a la organización, por lo general las inducciones se imparten de manera aleatoria y en tiempos en los que algunos profesionales ya llevan mas de dos meses ejerciendo su cargo.
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X			
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?		X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	X			
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?	X			
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?	X			
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?	X			
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?	X			
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?	X			
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?		X		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?	X			
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?	X			
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?	X			



TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN			 			
<b>Nombres y Apellidos:</b> Jose Luis Ocampo Rivera <b>Cargo:</b> Ingeniero de proyectos <b>Dependencia:</b> PCTAR Escobero II y PTAR 4A Serena del Mar <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023						
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?	X				
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?	X				
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?		X			
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X				
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X				

Firma:



**Nombres y Apellidos:** Jose Luis Ocampo Rivera

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

<b>TICSA COLOMBIA</b> <b>DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN</b> <b>CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN</b>	 
<b>Nombres y Apellidos:</b> Jose Manuel Morales Ruiz <b>Cargo:</b> Jefe de diseño <b>Dependencia:</b> Proyectos e ingeniería <b>Fecha:</b> 12 de mayo de 2023	

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:

ID.	PREGUNTA	Escala				Explique Brevemente
		1	2	3	4	
	1 Nunca					
	2 En Algunas ocasiones					
	3 En la Mayoría de la ocasiones					
	4 Siempre					
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				X	
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?		X			
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		X			
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			X		
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?	X				
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X			
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X		
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		X			
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?				X	
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			X		
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		X			
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			

20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?		X			
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			X		
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X		
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?		X			
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?		X			
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			X		
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X			
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X			
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	X				
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?		X			
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?	X				
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?			X		
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	X				
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?	X				



45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?		X			
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?		X			
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?	X				
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			X		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		X			
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?		X			
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?	X				
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?		X			
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?		X			
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			

Firma:





**Nombres y Apellidos: Jose Manuel Morales Ruiz**

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA						
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN						
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
<b>Nombres y Apellidos:</b> Jaime Nikolai Cruz Bustos <b>Cargo:</b> Profesional de Riesgos <b>Dependencia:</b> Jurídica-Proyectos. (MOFLO, ESCOBERO Fase II y Serena del Mar) <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023		 				
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:						
		<b>Escala</b>				
		1	2	3	4	
		1 Nunca				
		2 En Algunas ocasiones				
		3 En la Mayoría de las ocasiones				
		4 Siempre				
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?	x				Establecer políticas con su respectiva divulgación y estructura para su operativización, con el fin de garantizar la sostenibilidad de este proceso en el tiempo.
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			x		Sin comentarios.
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?	x				Se deben definir mecanismos que permitan a TICSa interactuar de manera efectiva con comunidades externas.
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		x			Se debe reformular y trabajar en el fortalecimiento y divulgación de los valores de Gestión de Proyectos que se han establecido en algunas de las políticas de la organización.
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?		x			Se debe fortalecer la implementación de estas buenas prácticas para lograr el cumplimiento de la estrategia y objetivos organizacionales planteados desde la visión global del negocio.
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?	x				Se debe definir primero el código de ética y conducta profesional para posteriormente divulgarlo y garantizar su cumplimiento con los colaboradores de la organización.
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	x				Hay que reformular el modelo de gestión de proyectos actual de la organización.
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?	x				Hay que replantear las herramientas con las cuales actualmente la organización ejerce el monitoreo y control en los proyectos.
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		x			Hay que mejorar las plantillas existentes y adoptar nuevas tecnologías que permitan optimizar los procesos de la Gestión de Proyectos.
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?	x				Hay que definir ese lenguaje común. Actualmente en la organización no se cuenta con ello.
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			x		Sin comentarios.
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		x			Hay muchas deficiencias en este proceso. Se debe mejorar la planificación de este proceso con el fin de no focalizarnos en los requerimientos de los anexos técnicos sino en las verdaderas necesidades de los proyectos.
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		x			Hay deficiencias en este proceso. Hay estilos de liderazgo que han sido "nocivos" para los equipos de proyectos de la organización y el desempeño de los mismos.
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		x			Hay deficiencias en este proceso. La gestión de proyectos adolece de muchas falencias en su etapa de planificación y ejecución.
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		x			Hay deficiencias en este proceso. En la organización no se cuenta con procesos efectivos que apunten a mejorar las competencias, e interacción de los miembros del equipo y ambiente general del equipo del proyecto para lograr un mejor desempeño.
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		x			Sin comentarios.
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?		x			Sin comentarios.
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		Aunque se implementa este proceso, es deficiente de cara a las necesidades de los proyectos que se ejecutan en la organización.
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		Sin comentarios.

TICSA COLOMBIA					
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN		 			
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					
Nombres y Apellidos: Jaime Nikolai Cruz Bustos					
Cargo: Profesional de Riesgos					
Dependencia: Jurídica-Proyectos. (MOFLO, ESCOBERO Fase II y Serena del Mar)					
Fecha: 09 de mayo de 2023					
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		x		Sin comentarios.
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			x	Sin comentarios.
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		x		Sin comentarios.
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?		x		Sin comentarios.
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			x	Sin comentarios.
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?		x		Sin comentarios.
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?		x		Sin comentarios.
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			x	Sin comentarios.
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			x	Sin comentarios.
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			x	Sin comentarios.
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x	Sin comentarios.
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			x	Sin comentarios.
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x	Sin comentarios.
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?		x		Sin comentarios.
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			x	Sin comentarios.
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x	Sin comentarios.
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			x	Sin comentarios.
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			x	Sin comentarios.
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	x			Se debe incluir este tema en las inducciones.
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			x	Sin comentarios.
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?			x	Sin comentarios.
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			x	Sin comentarios.
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			x	Sin comentarios.
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			x	Sin comentarios.
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			x	Sin comentarios.
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			x	Sin comentarios.
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?		x		Sin comentarios.
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x	Sin comentarios.

TICSA COLOMBIA				 		
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN						
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
<b>Nombres y Apellidos:</b> Jaime Nikolai Cruz Bustos <b>Cargo:</b> Profesional de Riesgos <b>Dependencia:</b> Jurídica-Proyectos. (MOFLO, ESCOBERO Fase II y Serena del Mar) <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023						
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			x		Sin comentarios.
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			x		Sin comentarios.
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		x			Sin comentarios.
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			x		Sin comentarios.
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			x		Sin comentarios.
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			x		Sin comentarios.
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?		x			Sin comentarios. No tengo conocimiento que exista un plan carrera para los miembros de los equipos de los proyectos en la Sucursal Colombia.
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?		x			Sin comentarios.
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		Sin comentarios.
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		Sin comentarios.
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		Sin comentarios.
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x		Sin comentarios.

Firma: 

**Nombres y Apellidos:** Jaime Nikolai Cruz Bustos

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA

DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN

CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN



**Nombres y Apellidos:** Jorge Andres Ospina Sanchez

**Cargo:** Suministrador

**Dependencia:** Construcción PTAR Moflo

**Fecha:** 15/05/2023

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de respuesta, marque con una X:

Escala

- 1 Nunca
- 2 En Algunas ocasiones
- 3 En la Mayoría de la ocasiones
- 4 Siempre

ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			Busco enmarcar mi organización de trabajo según el cronograma de actividades pero este no se cumple por falta de coordinación de las personas que activan mi proceso
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?	X				
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?	X				
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		X			
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?		X			
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?		X			
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X			
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?		X			

9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		X			
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X		
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?		X			
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		X			
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?		X			
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?	X				
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?		X			
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		X			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X		
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?	X				
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?		X			
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?	X				

28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X			
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X			
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	X				
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?		X			
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?		X			
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?			X		
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?		X			
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?		X			
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?		X			
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?		X			
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?		X			

47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?		X			
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?	X				
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		X			
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?		X			
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?		X			
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?				X	
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			X		
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?		X			
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X				

Firma:



*Jorge Ospina*

**Nombres y Apellidos:** Jorge Andrés Ospina Sanchez



Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.

Muchas gracias por su participación



TICSA COLOMBIA						 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN							
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN							
Nombres y Apellidos: Juliana Puerta Ocampo							
Cargo: Residente auxiliar							
Dependencia: Construcción PTAR Tranvía							
Fecha: 11 de mayo de 2023							
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:							
		Escala					
1 Nunca							
2 En Algunas ocasiones							
3 En la Mayoría de la ocasiones							
4 Siempre							
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente	
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?				X		
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			X			
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			X			
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?				X	Los define en la medida que busca suministrar productos/proyectos de calidad. Además, de tener como objetivo la satisfacción del cliente.	
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?				X		
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X		
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X			
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X			
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		X				
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?		X			Si bien la organización lo intenta no se maneja el idioma común entre sus diferentes proyectos	
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?		X				
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		Se encuentra en el camino de llevar el proceso a que sea estandarizado; sin embargo, aun le falta.	
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		X				
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			Se encuentra en proceso, se trabaja de manera continua en cerrar los proyectos, aunque ya hay un estandar, no se cumple.	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?		X				
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X			
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X				
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X			
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			X			
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			X			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X			
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X				
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X			

TICSA COLOMBIA						
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN		 				
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
<b>Nombres y Apellidos:</b> Juliana Puerta Ocampo <b>Cargo:</b> Residente auxiliar <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 11 de mayo de 2023						
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?		X			
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?		X			
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			X		Se trabaja en la gestión de proyectos organizativos que sean competentes
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?		X			Estos casos no se comunican y esto lleva a que toda la organización no tenga conocimiento de estos.
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		Trabaja en mejorar el proceso, ero es necesario más trabajo para dirigir y gestionar el trabajo de los proyectos
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		Si, se encuentra en el proceso de mejorar el cerrar proyecto.
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X		
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				No, no se realiza el estudio de estos casos y tampoco se cuenta con un programa fuerte de inducción dentro de la organización
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?		X			
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X			es de un tema del que todos estemos enterados, si lo realizan lo realizan internamente entre los gerentes de proyecto
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			Se encuentra en el proceso de realizar las mediciones necesarias; sin embargo, en algun momento del proceso aun falta más acompañamiento
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			X		Se adhiere a algunas, pero no en todos los proyectos no es un estándar
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?		X			El personal que se encuentra en la dependencia de contrucción dentro de la organización no se encuentra enterado de estos temas. En este sentido la comunicación no es efectiva
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			X		
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			X		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			X		Si se personaliza ya que se trata de adaptar a las necesidades del proyecto
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?		X			
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?				X	
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			X		
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?		X			Considero que es un tema que puede mejorar dentro de la organización

TICSA COLOMBIA				 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					
<b>Nombres y Apellidos:</b> Juliana Puerta Ocampo <b>Cargo:</b> Residente auxiliar <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 11 de mayo de 2023					
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?		X		No, se trabaja para mejorar en el cierre de los proyectos, pero no se tiene esa cultura, se esta iniciando a trabajar en esta
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			X	
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			X	
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X	
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X	
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X		
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X		

Firma:

*Juliana Puerta O.*

**Nombres y Apellidos:** Juliana Puerta Ocampo

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA						 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN							
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN							
Nombres y Apellidos: Keisy Vanessa Torres Ramos							
Cargo: Ingeniera de proyectos							
Dependencia: Proyectos							
Fecha: 11 de mayo de 2023							
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:							
		Escala					
1 Nunca							
2 En Algunas ocasiones							
3 En la Mayoría de la ocasiones							
4 Siempre							
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente	
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				X		
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			X			
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		X				
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			X		Lo tiene, pero no se aplica de manera consistente.	
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X		
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X				
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X			
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?			X			
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X			
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?		X				
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X				
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		X				
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X				
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?	X				Aún no hay un estándar	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?		X				
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X			
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X				
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X				
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?		X				
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		X				
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X			
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X				

25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?		X			
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?		X			
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?		X			
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X			
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?		X			
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X		
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			X		
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X			
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?		X			
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			X		
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?		X			
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?		X			
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			X		
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?	X				
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?		X			
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		X			
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?		X			
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?		X			
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?		X			
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?		X			



55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?				X	
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			

Firma:



**Nombres y Apellidos: Keisy Vanessa Torres Ramos**

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

<b>TICSA COLOMBIA</b> <b>DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN</b> <b>CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN</b>	 
<b>Nombres y Apellidos:</b> Luis Felipe Miranda Gómez <b>Cargo:</b> Coordinador de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 11 de mayo de 2023	

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:



1 Nunca	<b>Escala</b>
2 En Algunas ocasiones	
3 En la Mayoría de las ocasiones	
4 Siempre	

ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?				x	
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			X		
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?				X	
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			X		
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			X		
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X	
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?				X	
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X		
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?			X		
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X		
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			X		
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			X		
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?				X	
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			X		
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X		
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X		

*Ramos*

TICSA COLOMBIA					 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN						
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN						
Nombres y Apellidos: Luis Felipe Miranda Gómez						
Cargo: Coordinador de Obra						
Dependencia: Construcción PTAR Tranvía						
Fecha: 11 de mayo de 2023						
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			X		
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			X		
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			X		
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?			X		
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?				X	
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?			X		
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?		X			
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X			
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				X	
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?		X			
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			X		
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			X		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			X		
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			X		
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			X		
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			X		
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			X		
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			X		

*RF*



TICSA COLOMBIA					
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					
<b>Nombres y Apellidos:</b> Luis Felipe Miranda Gómez <b>Cargo:</b> Coordinador de Obra <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 11 de mayo de 2023		 			
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			x	
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			x	
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x	
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x	
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x	
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?			x	



Firma:



**Nombres y Apellidos:** Luis Felipe Miranda Gómez

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN		 				
<b>Nombres y Apellidos:</b> Marco Tulio Bello Guerrero <b>Cargo:</b> Residente Mecánico <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023						
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de respuesta, marque con una X:						
		<b>Escala</b>				
		1   Nunca 2   En Algunas ocasiones 3   En la Mayoría de la ocasiones 4   Siempre				
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			X		
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?	X				
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?	X				
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?		X			
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X	
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	X				Si bien es cierto la empresa cuenta con recursos y experiencia para desarrollar proyectos no ha estandarizado dicho plan, lo cual podría mejorar mucho sus resultados.
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X		La organización tiene indicadores de gestión en los proyectos, no se que tan eficientes son sus mediones y que efectos producen los resultados sobre la organización.
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?	X				
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?		X			
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?		X			
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?	X				
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?	X				
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?	X				La dinamica de los proyectos en muchas ocasiones no permite que se desarrolle debidamente un equipo de proyectos, al igual que no existe la continuidad para ejecutarse.
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?		X			Las metas estrategicas en muchas ocasiones no son compartidas con todos los miembros del equipo, aunque los objetivos sean claros cada componentes define sus metas para lograr dichos objetivos.
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		X			

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					 	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Marco Tulio Bello Guerrero <b>Cargo:</b> Residente Mecánico <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 09 de mayo de 2023						
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X		
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			No existe un ambito de gestión de proyectos adecuado, en la mayoría de ocaciones y por dinamicas externas, solo se dedica al ejecutar sin planear ni controlar.
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X		
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?		X			
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			X		
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?			X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X			La organización cuenta con ciertas herramientas y recurso humano especializado en la gestión de proyectos, sin mebargo en ocasiones es insuficiente o subutilizado.
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		La empresa esta en constante consecución de personal experto en su gestión así como procura mejorar herramientas tecnologicas que ayuden a la gestión del proyectos.
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?			X		
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		Con la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos en diferentes modalidades, el cierre de los mismos se ha mejorado considerablemente.
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?	X				Aunque existe un sistema de gestión de la información bastante robusto, dicho sistema carece de información referente a la gestión de proyectos, inclusive ni los casos de éxito como referencias estan documentados.
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?	X				La orgnización tiene oportunidades de crecimiento para la gestión de proyectos, sin embargo no existe una plan o programa que fomente esto a sus recursos.
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X			
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?	X				
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	X				Falta la implementación de dicha herramienta para mejoramiento de su gestión y le crecimiento de su personal.
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?	X				
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?		X			
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?		X			No exite metodología para la gestión de proyectos en Ticsa Colombia.
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			

TICSA COLOMBIA					
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					
Nombres y Apellidos: Marco Tulio Bello Guerrero					
Cargo: Residente Mecánico					
Dependencia: Construcción PTAR Tranvía					
Fecha: 09 de mayo de 2023					
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?	X			
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?	X			Existen falencias en los inicios de los proyectos, reuniones "Kick Of Meeting", con los dueños del proyecto para dar a conocer metas con miras de cumplir objetivos.
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		X		La planificación de los proyectos generalmente no son en compañía de personal experto y todas las actividades a desarrollar, ni tampoco con el personal que ejecutará el mismo. La responsabilidad de la planificación del proyecto en ocasiones recae sobre una sol persona.
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?		X		
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?		X		
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			X	
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?	X			
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?			X	Como tal no existe formación específica como programa, sin embargo existe la posibilidad de poder adquirir conocimiento complementario con la experiencia.
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X			
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?	X			La organización carece de un equipo experto en gestión de proyectos, inclusive no se tiene contemplado la factibilidad de los mismos.

Firma:



Nombres y Apellidos: Marco Tulio Bello Guerrero

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.

Muchas gracias por su participación

**TICSA COLOMBIA**  
**DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN**  
**CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN**





**Nombres y Apellidos:** Roberth Felipe Salas Daboin  
**Cargo:** Profesional de Riesgos  
**Dependencia:** Construcción PTAR Tranvía  
**Fecha:** 15 de mayo de 2023

A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:

ID.	PREGUNTA	Escala				Explique Brevemente
		1	2	3	4	
	1 Nunca 2 En Algunas ocasiones 3 En la Mayoría de la ocasiones 4 Siempre					
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		Se evidencian políticas dentro del sistema integrado de gestión transversales a todas las actividades
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			X		
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?		X			
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		X			De haberlos, no son de conocimiento de todo el personal
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?		X			
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?			X		
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		Los procesos se encuentran articulados bajo un sistema de gestión de la calidad.
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?		X			No se conocen los indicadores de la gestión de proyectos
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?			X		Se evidencian esfuerzos para simplificar la información documentada.
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X		Alineado a los requerimientos de los clientes.
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			X		
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		X			Depende de las realidades y necesidades de cada proyecto.
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			No es visible
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		Depende de las realidades y necesidades de cada proyecto.
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		Existe información documentada relacionada con este punto.
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		Esta relacionado al cuadro de indicadores de la gestión.
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			De haberlos, no son de conocimiento de todo el personal
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			De haberlos, no son de conocimiento de todo el personal
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		Se toman acciones derivadas de los hallazgos de las auditorías internas
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			X		Se tienen metas establecidas
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		X			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?		X			Se reporta pero no a todos los relacionados
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?		X			

TICSA COLOMBIA				 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN					
<b>Nombres y Apellidos:</b> Roberth Felipe Salas Daboin <b>Cargo:</b> Profesional de Riesgos <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 15 de mayo de 2023					
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			X	Se considera importante las competencias del personal y la experiencia previa.
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			X	
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X		
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?			X	
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X	
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X	
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?		X		De haberlos, no son de conocimiento de todo el personal
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X		
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X		
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X	Existe información documentada relacionada con este punto y se trabaja en la mejora continua
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?		X		De haberlo, no son de conocimiento de todo el personal
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X			
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?		X		
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X		
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X	Se trabaja en indicadores de cierre general de proyectos
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?		X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			X	
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?		X		
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?		X		
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			X	Se adhiere a las necesidades de cada caso
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?	X			De haberlo, no son de conocimiento de todo el personal
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?			X	
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?			X	
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X	
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			X	
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?		X		



TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN		 				
<b>Nombres y Apellidos:</b> Roberth Felipe Salas Daboin <b>Cargo:</b> Profesional de Riesgos <b>Dependencia:</b> Construcción PTAR Tranvía <b>Fecha:</b> 15 de mayo de 2023						
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?		x			
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?	x				De haberlos, no son de conocimiento de todo el personal
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		x			
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		x			No se evidencia una estructuración
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		x			
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?				x	Existe un equipo de proyectos que prestan acompañamiento cuando se requiere.

Firma:

*Roberth Salas*

**Nombres y Apellidos:** Roberth Felipe Salas Daboin

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación

TICSA COLOMBIA						 	
DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN							
CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN							
Nombres y Apellidos: Santiago Gil Uribe							
Cargo: Residente Auxiliar Instrumentación y Control							
Dependencia: Construcción PTAR Tranvía							
Fecha: 16 de mayo de 2023							
A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de respuesta, marque con una X:							
1   Nunca						Escala	
2   En Algunas ocasiones							
3   En la Mayoría de la ocasiones							
4   Siempre							
ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente	
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		x			No se tiene una estructura definida para la gestion de proyecto en la empresa	
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			x			
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?	x				No tengo conocimiento	
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			x		que pueden ser adaptados a la gestión de proyectos pero no estan definidos para gestión de proyectos	
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?				x		
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?	x				No tengo conocimiento	
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?		x			Tiene procesos estandarizados pero no bajo un plan de gestión proyectos	
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?				x		
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?	x				No tengo conocimiento	
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?				x		
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?	x				No tengo conocimiento	
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?				x	Para seleccionar el equipo de proyecto se tienen unos perfiles establecidos para cada cargo	
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			x			
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			x			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				x	Se emplean los documentos o formatos actas de cirre de proyectos	
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			x			
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?				x	Se tienen reportes de avances, reporte de reprocesos e indicadores para los avances de los proyectos	
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?				x		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			x		Se hacen mejoras que contribuyen al mejoramiento de los proyectos a traves de las políticas y plan de calidad.	
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?				x		

22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?				x	Se alcanzan metas y objetivos de los proyectos, pero no tengo conocimiento de una gestión de proyectos organizacionales
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?	x				No tengo conocimiento
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?	x				No tengo conocimiento
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?	x				No tengo conocimiento
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			x		Se tienen recursos competentes para el desarrollo de las actividades en la ejecución de proyectos
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				x	
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?	x				No tengo conocimiento
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?	x				No tengo conocimiento
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		x			No tengo conocimiento
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?	x				No tengo conocimiento
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			x		
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	x				No tengo conocimiento
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?				x	
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		x			No tengo conocimiento
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?				x	
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			x		Se tiene sistema de información pero considero que no está enfocado a la gestión de proyectos
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	x				No tengo conocimiento
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?	x				No tengo conocimiento
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?	x				No tengo conocimiento
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			x		No tengo conocimiento, conozco los procesos para cerrar proyectos
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?	x				No tengo conocimiento
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?	x				No tengo conocimiento
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?	x				No tengo conocimiento
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?	x				No tengo conocimiento
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?	x				No tengo conocimiento
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			x		
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?	x				No tengo conocimiento





TICSA COLOMBIA

DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN

CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN

Nombres y Apellidos: Víctor Manuel Cervantes Miguel

Cargo: Director de Proyectos e Ingeniería

Dependencia: Proyectos

Fecha: 17 de mayo de 2023



A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de respuesta, marque con una X:

1 Nunca	Escala
2 En Algunas ocasiones	
3 En la Mayoría de la ocasiones	
4 Siempre	

ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?				X	
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?	X				
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?		X			
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?				X	
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?			X		
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?			X		
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?		X			
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X		
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?				X	
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?		X			
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?		X			

20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?	X				
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?			X		
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?		X			
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?				X	
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?			X		
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			X		
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?			X		
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?		X			
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?		X			
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?		X			
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?	X				
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?		X			
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?		X			
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X				
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?		X			
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?		X			
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?		X			
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			X		
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?				X	
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?			X		

45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?		X			
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			X		
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?		X			
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			X		
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?		X			
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?		X			
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?		X			
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			X		
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?		X			
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?	X				
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?		X			
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?					X

Firma:



**Nombres y Apellidos: Víctor Manuel Cervantes Miguel**

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.

Muchas gracias por su participación

**TICSA COLOMBIA**  
**DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN**  
**CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN**



**Nombres y Apellidos:** Jerónimo Suárez Noriega  
**Cargo:** Profesional SST  
**Dependencia:** DH y SC  
**Fecha:** 10 de mayo de 2023



A continuación responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta, marque con una X:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Nunca                         |
| 2 | En Algunas ocasiones          |
| 3 | En la Mayoría de la ocasiones |
| 4 | Siempre                       |

**Escala**

ID.	PREGUNTA	1	2	3	4	Explique Brevemente
1	¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		Se debe definir cuando se deben crear y desarrollar políticas
2	¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"?			X		
3	¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de Proyectos Externas"?			X		
4	¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"?			X		
5	¿Tiene su organización un "Proyecto consistente, Programa y Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa"?			X		
6	¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la Gestión de Proyectos"?				X	Prevalece el código de ética en negociaciones y al interior de los proyectos
7	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X		Se desarrolla, pero no se socializa a todas las áreas involucradas
8	¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto"?				X	
9	¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión de Proyectos"?			X		
10	¿Su organización usa "Idioma común del proyecto"?			X		Falta mejorar este tema
11	¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de Proyectos"?			X		
12	¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X		Presenta política de NO comprar activos
13	¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo de proyecto"?			X		no siempre se comunican
14	¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X		
15	¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X		
16	¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X		No se tienen definidos los alcances para cerrar los proyectos
17	¿Su organización "Establece Estándares de Información de Gestión de Proyectos de la Organización"?			X		
18	¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?				X	
19	¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
20	¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el trabajo del proyecto"?			X		
21	¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del proyecto"?				X	
22	¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través del uso de la gestión de proyectos organizacionales"?			X		No se incluyen áreas transversales, para el cumplimiento de metas y objetivos.
23	¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de proyectos y programas"?			X		
24	¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?				X	
25	¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del proyecto"?				X	

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN				 	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Jerónimo Suárez Noriega <b>Cargo:</b> Profesional SST <b>Dependencia:</b> DH y SC <b>Fecha:</b> 10 de mayo de 2023					
26	¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional del Personal con Recursos Competentes"?			X	
27	¿Su organización registra las asignaciones de recursos del proyecto?				X
28	¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del proyecto"?				X
29	¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos Organizativos Competentes"?				X
30	¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X	
31	¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión de Proyectos"?			X	
32	¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del Proyecto"?			X	
33	¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de proyectos?			X	No se divulgan
34	¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto"?			X	
35	¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?			X	
36	¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X	Se mejoro, pero el tiempo de postventa es alto
37	¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión de Proyectos"?			X	
38	¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de proyectos incluidos en el programa de inducción"?	X			No se relaciona en el programa de induccion
39	¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo de la carrera"?			X	
40	¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"?	X			No se genera procesos de mentoría
41	¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"?			X	
42	¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de proyectos"?			X	
43	¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de proyectos organizacionales con los estándares de la industria"?			X	
44	¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de Gestión del Proyecto"?				X
45	¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"?			X	
46	¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de Proyectos"?			X	
47	¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del Proyecto"?				X
48	¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de Gerentes de Proyectos"?			X	Estable un perfil, pero no proceso de competencias.
49	¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un proyecto?				X
50	¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación de un proyecto"?				X
51	¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de un proyecto"?			X	
52	¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y control de un proyecto"?			X	
53	¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un proyecto"?			X	Los tiempos para cerrar un proyecto son altos

TICSA COLOMBIA DIAGNOSTICO DE MADUREZ EN GESTIOS DE PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN		 				
<b>Nombres y Apellidos:</b> Jerónimo Suárez Noriega <b>Cargo:</b> Profesional SST <b>Dependencia:</b> DH y SC <b>Fecha:</b> 10 de mayo de 2023						
54	¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los roles de gestión de proyectos organizacionales"?			X		
55	¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de Proyectos"?		X			
56	¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
57	¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		
58	¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de Proyectos Organizacionales"?			X		No se socializa a todas las areas
59	¿Su organización "Proporciona Oficina de Apoyo a la Gestión de Proyectos Organizacionales"?		X			

Firma:

*Jerónimo S.*

**Nombres y Apellidos:** Jerónimo Suárez Noriega

Nota: Por favor imprimir en pdf con su firma; enviar junto con el archivo diligenciado en excel.  
 Muchas gracias por su participación