


ANEXOS

1.1 Anexo 1 – Cronograma del proyecto



1.2 Anexo 2 – Tareas y actividades propuestas

Actividad	Involucrado	Subtareas
Revisión (0% Completado)		
13 ene 2020 - 7 feb 2020 (20 días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none">• Planta física• Computadores• Conexión a internet• Recursos digitales
Mantenimiento (0% Completado)		
20 ene 2020 - 31 ene 2020 (10 días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none">• Verificación de estado de los equipos• Proceso de solicitud de asistencia técnica
Obtención de equipos (0% Completado)		
10 feb 2020 - 16 oct 2020 (180 días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none">• Gestionar la obtención de equipos• Enviar solicitud a SED• Contestar requerimientos
Adecuación de plataforma (0% Completado)		
10 feb 2020 - 20 mar 2020 (30 días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none">• Crear usuarios y contraseñas año 2020• Creación de cursos• Creación de objetos virtuales de aprendizaje
Capacitación a docentes y estudiantes (0% Completado)		
2 mar 2020 - 10 abr 2020 (30 días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none">• Creación de talleres• Solicitud de espacio y tiempo para capacitación• Capacitación Docente• Capacitación Estudiantes
Diseño de ambientes de aprendizaje (0% Completado)		

mar 2020 - jun 2020 (120 Días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none"> • Formación equipo de diseño • Definición herramientas • Programación • Diseño
--------------------------------	------------	---

Adaptación del PEI con el modelo *B-learning* (0% Completado)

Abr 2020 - may 2020 (60 Días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none"> • Formación equipo de adaptación • Propuesta • Consejo académico • Aceptación y correcciones
-------------------------------	------------	---

Adaptación del reglamento (0% Completado)

may 2020 - jun 2020 (60 Días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none"> • Formación equipo de adaptación • Propuesta • Consejo académico • Aceptación y correcciones
-------------------------------	------------	---

Talleres para los estudiantes sobre autonomía (0% Completado)

jul 2020 (30 Días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de talleres • Definición tiempos de talleres • Aplicación de talleres
--------------------	------------	--

Capacitación docente sobre tutorías virtuales (0% Completado)

Aug 2020 (30 Días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de talleres • Definición tiempos de talleres • Aplicación de talleres
--------------------	------------	--

Obtención de herramientas y sistemas (0% Completado)

Aug 15 2020 -sep 15 2020 (30 Días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de herramientas • Enviar solicitud a SED • Contestar requerimientos
------------------------------------	------------	---

Capacitación para el uso de las herramientas (0% Completado)

sep 2020 (30 Días)	Juan Godoy	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de talleres
--------------------	------------	--

- Definición tiempos de talleres
- Aplicación de talleres

Adaptación modelo pedagógico (0% Completado)

oct 2020 (30 Días)

Juan Godoy

-
- Formación equipo de adaptación
 - Propuesta
 - Consejo académico
 - Aceptación y correcciones

Adaptación Enfoque pedagógico (0% Completado)

oct 2020 (30 Días)

Juan Godoy

-
- Formación equipo de adaptación
 - Propuesta
 - Consejo académico
 - Aceptación y correcciones