

MEGAPROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL ZONA FRANCA

Comienzo: mar 01/01/13 09:00 a.m. Id.: 1

Fin: mar 25/10/22 07:00 p.m. Dur.: 3311 días

Compl.: 0%

FASE 1 DOBLE CALZADA BOGOTA - BARRANCA

Comienzo: mar 01/01/13 09:00 a.m. Id.: 2

Fin: lun 20/01/20 07:00 p.m. Dur.: 2590 días

Compl.: 0%

FASE 2 DOBLE CALZADA SECTOR BARRANCA- SANTAMARTA

Comienzo: mar 01/01/13 09:00 a.m. Id.: 9

Fin: mar 25/10/22 07:00 p.m. Dur.: 3311 días

Compl.: 0%



IMPLEMENTACION EN UN MODELO CHARTER

Comienzo: mar 01/01/13 09:00 a.m. Identificador: 3
Fin: dom 27/01/13 04:00 p.m. Dur: 30 días
RE:



ESTUDIOS Y DISEÑOS

Comienzo: dom 27/01/13 04:00 p.m. Identificador:
Fin: lun 22/12/14 09:00 a.m. Dur:
RE:



IMPLEMENTACION EN UN MODELO CHARTER

Comienzo: mar 01/01/13 09:00 a.m. Identificador: 10
Fin: mar 05/02/13 03:00 p.m. Dur: 40 días
RE:



ESTUDIOS Y DISEÑOS

Comienzo: mar 05/02/13 03:00 p.m. Identificador:
Fin: mar 14/07/15 02:00 p.m. Dur:
RE:

Identificador: 4
780 días



PROCESO LICITATORIO
Comienzo: lun 22/12/14 09:00 a.m. Identificador: 5
Fin: dom 31/05/15 09:00 a.m. Dur: 180 días
RE:



EJECUCION PROYECTO
Comienzo: dom 31/05/15 09:00 a.m.
Fin: lun 09/12/19 07:00 a.m.
RE:

Identificador: 11
1000 días



PROCESO LICITATORIO
Comienzo: mar 14/07/15 02:00 p.m. Identificador: 12
Fin: jue 04/02/16 05:00 p.m. Dur: 231 días
RE:



EJECUCIÓN PROYECTO
Comienzo: vie 05/02/16 07:00 a.m.
Fin: mar 30/08/22 07:00 a.m.
RE:

09:00 a.m. Identificador: 6
00 p.m. Dur: 1570 días



INTERVENTORÍA PROYECTO
Comienzo: dom 31/05/15 09:00 a.m. Identificador: 7
Fin: lun 09/12/19 07:00 p.m. Dur: 1570 días
RE:



ENTREGA
Comienzo:
Fin:
RE:

00 a.m. Identificador: 13
00 p.m. Dur: 2000 días



INTERVENTORÍA PROYECTO
Comienzo: vie 05/02/16 07:00 a.m. Identificador: 14
Fin: mar 30/08/22 07:00 p.m. Dur: 2000 días
RE:



ENTREGA
Comienzo:
Fin:
RE:

LE - FIN

mar 10/12/19 09:00 a.m. Identificador: 8

un 20/01/20 07:00 p.m. Dur: 30 días

LE - FIN

mié 31/08/22 09:00 a.m. Identificador: 15

mar 25/10/22 07:00 p.m. Dur: 40 días

Proyecto: Proyecto IFI 2012
Fecha: mié 31/10/12 02:24 p.m.

Tareas críticas		Tareas críticas y marcadas	
Tareas no críticas		Tareas marcadas	
Hitos críticos		Tareas externas críticas	
Hito		Externas	
Tareas de resumen críticas		Resumen del proyecto	
Tareas de resumen		Tareas críticas resaltadas	
Tareas críticas insertadas		Tareas no críticas resaltadas	
Tareas insertadas			