
ean universidad

Diseño de un modelo de alianzas estratégicas para ampliar la infraestructura de carga semipública de VE en universidades y centros comerciales de Bogotá.

ID	Task Name	Duration	Baseline Estimated	Baseline Estimated	Predecessors
1	**1 Implementación de cargadores VE en zonas semipúblicas**	**184 days**	**7/1/26**	**12/31/26**	
2	**1.1 Estructuración del modelo de alianza**	**45 days**	**7/1/26**	**8/14/26**	
3	1.1.1 Definir formalmente el modelo Caas (roles, flujos, ingresos)	15 days	7/1/26	7/15/26	
4	1.1.2 Aprobación del esquema financiero preliminar (CAPEX, OPEX, ingres	10 days	7/16/26	7/25/26	3
5	**1.1.3 Definir SLA operativos (disponibilidad >97%)**	**10 days**	**7/26/26**	**8/4/26**	**4**
6	1.1.4 Análisis de riesgo previamente identificados	10 days	8/5/26	8/14/26	5
7	1.1.5 Finalización de la estructuración del modelo de alianza	0 days	8/15/26	8/14/26	3,4,5,6
8	**1.2 Identificación y negociación con aliados**	**45 days**	**8/15/26**	**9/28/26**	
9	**1.2.1 Universidades**	**45 days**	**8/15/26**	**9/28/26**	
10	1.2.1.1 Selección de universidades piloto	15 days	8/15/26	8/29/26	3,4,5,6
11	1.2.1.2 Reunión de negociación con administradores	15 days	8/30/26	9/13/26	10
12	1.2.1.3 Definición de: Cesión de espacio-condiciones eléctricas-modelo de ingresos-responsabilidades	**15 days**	**9/14/26**	**9/28/26**	**11**
13	1.2.1.4 Firma de cartas de intensión	0 days	9/28/26	9/28/26	12
14	**1.2.1.5 Centros Comerciales**	**45 days**	**8/15/26**	**9/28/26**	
15	1.2.1.5.1 Selección de centros comerciales piloto	15 days	8/15/26	8/29/26	3,4,5,6
16	1.2.1.5.2 Reunión de negociación con administradores	15 days	8/30/26	9/13/26	15
17	**1.2.1.5.3 Definición de: Cesión de espacio-condiciones eléctricas-modelo de ingresos-responsabilidades**	**15 days**	**9/14/26**	**9/28/26**	**16**
18	1.2.1.5.4 Firma de cartas de intensión	0 days	9/28/26	9/28/26	17
19	**1.3 Evalución técnica y validación eléctrica**	**74 days**	**9/29/26**	**12/11/26**	
20	1.3.1 Visitas técnicas a sitios seleccionados	18 days	9/29/26	10/16/26	13,18
21	1.3.2 Evaluación de capacidad eléctrica	18 days	10/17/26	11/3/26	20
22	1.3.3 Coordinación con el Operador de Red (OR)	20 days	11/4/26	11/23/26	21
23	1.3.4 Pre-diseños eléctricos	20 days	11/4/26	11/23/26	22FF
24	1.3.5 Identificación de refuerzos necesarios (si aplica)	18 days	11/24/26	12/11/26	23
25	**1.4 Cierre contractual y planificación del piloto**	**20 days**	**12/11/26**	**12/31/26**	
26	1.4.1 Firma de contratos de alianza	0 days	12/11/26	12/11/26	13,18,20,21,22
27	1.4.2 Firma de acuerdos SLA	0 days	12/11/26	12/11/26	26
28	1.4.3 Aprobación de anexos ténicos	5 days	12/12/26	12/16/26	26,27
29	1.4.4 Definición del cronograma del piloto	15 days	12/17/26	12/31/26	13,18,20,21,22
30	**1.5 CIERRE**	**0 days**	**12/31/26**	**12/31/26**	
31	1.5.1 Acta de finalización y aceptación	0 days	12/31/26	12/31/26	29,3



Project: Cargadires para VE
Date: 4/28/26

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Baseline Milestone
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	Baseline Summary
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical	Progress
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split	Manual Progress
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Baseline