CRONOGRAMA

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR		SEMANAS	TIEMPO DEL PROYETO EN MESES (6 meses)																									
			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6					
1	Encuentro con el Cliente, Diagnostico de la situación actual y necesidad de la Ese El Salvador de Ubaté	1	X																									
2	Recopilación de la información para Análisis PESTEL y 5 Fuerzas de Porter - Perfil Competitivo	2		X	X																							
3	Análisis del modelo del Negocio, Análisis Financiero y marco conceptual de la consultoría	2				X	X																					
4	Reunión con Lideres para aportes de información complementaria	1						X																				
8	Entrega de Informe 1 de Avance Consultoría	1							X																			
5	Análisis Externo	2								X	X																	
6	Elaboración análisis interno	3										X	X	X														
7	Realizar el cruce de variables, definir las estrategias que se deben ejecutar para cumplir con la plataforma estratégica- Aplicación de los instrumentos	3													X	X	X											
8	Entrega de Informe 2 de Avance Consultoría	1																X										
9	Definir y elaborar los mecanismos de medición, seguimiento y planes de mejora.	2																	X	X								
10	Validación Instrumento con Experto	1																			X							
11	Socialización del anteproyecto con el cliente	1																				X						
12	Elaboración del plan estratégico de la ESE el Salvador de Ubaté	3																					X	X	X			
13	Elaboración de la Ruta de Implementación del Modelo	1																								X		

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR		SEMANAS	TIEMPO DEL PROYETO EN MESES (6 meses)																							
			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
14	Socialización del Plan Estratégico de la ESE el Salvador a Directivos y Lideres de Áreas	1																								X