ANEXO A - CRONOGRAMA PLANEACION ESTRATEGICA

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	**PLANEACION ESTRATEGICA**	**mié 01/08/12**	**vie 29/03/13**
2	Diseño Plan Estratégico de la compañía.	mié 01/08/12	lun 31/12/12
3	Redefinición de la Misión.	lun 03/09/12	vie 07/09/12
4	Redefinición de la Visión	lun 03/09/12	vie 07/09/12
5	Redefinición de los Objetivos de la calidad	lun 03/09/12	vie 07/09/12
6	Redefinición de la Política de Calidad	lun 03/09/12	vie 07/09/12
7	Definición de Indicadores	mié 01/08/12	lun 31/12/12
8	Definición del personal idóneo por competencias frente a cada proceso	mié 01/08/12	lun 31/12/12
9	Seguimiento al desempeño de los procesos.	mié 01/08/12	lun 31/12/12
10	Manuales de procesos	jue 01/11/12	lun 31/12/12
11	Formalización de la Comunicación, Información y presentación al personal.	jue 01/11/12	lun 31/12/12
12	Divulgación.	jue 01/11/12	lun 31/12/12
13	Sensibilización al personal.	jue 01/11/12	lun 31/12/12
14	Diseño, Análisis y Revisión de los indicadores de gestión, para la medición, control y mejoramiento de los procesos.	mar 01/01/13	vie 29/03/13
15	Evaluar oportunidades de mejora a los procesos.	mar 01/01/13	vie 29/03/13