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Resumen 

En el presente documento se muestran los resultados del diagnóstico sobre las desviaciones 

que se presentan en los proyectos de migración a la nube de las empresas pymes. 

Para adquirir la información, se consultó a un segmento de profesionales como una muestra 

intencional y no probabilística correspondiente a 26 personas que participaron y finalizaron 

proyectos de migración a la nube, a través de un cuestionario web publicado en el mes de 

mayo de 2021 y que abarcaba temas de gestión de proyectos, tecnologías de los servicios de 

nube contratados, e inconvenientes que se pudieron presentar durante la migración.  

La investigación tuvo un enfoque cualitativo y de tipo aplicado correspondiente a un estudio 

de caso. 

La investigación realizada, nos permitió identificar que en los proyectos de migración a la 

nube realizados por empresas pymes, se presentaron sobrecostos en un 69% de los casos y 

retrasos de tiempo en un 92% de los casos, al igual que el 92% de las empresas tuvieron que 

capacitarse en tecnologías de la nube, por lo que, en el proceso de implementar un nuevo 

conocimiento sin experiencia, pudo haber causado desviaciones en tiempos y costos. 

Palabras clave:  

Computación en la nube, apropiación tecnológica, innovación tecnológica, 

arquitectura empresarial, gestión del conocimiento, gerencia de proyectos, ciclos de 

vida de proyectos, enfoques ágiles. 

 

 

 

 

 



 

Diagnóstico de las desviaciones que se presentan en los proyectos 

de migración a la nube en empresas pymes 
 

 

VI 

 

Abstract 

 

This document shows the results of the diagnosis on the deviations that occur in migration 

projects to the cloud of Pymes. 

To acquire the information, a segment of professionals was consulted as an intentional and 

non-probabilistic sample corresponding to 26 people who participated and completed 

migration projects to the cloud, through a web questionnaire published in May 2021 and that 

It covered project management issues, contracted cloud service technologies, and issues that 

may have arisen during the migration. 

The research had a qualitative and applied approach corresponding to a case study. 

The research carried out allowed us to identify that in the migration projects to the cloud 

carried out by Pymes, there were cost overruns in 69% of cases and time delays in 92% of 

cases, as well as 92% of companies had to train in cloud technologies, so in the process of 

implementing new knowledge without experience, it may have caused deviations in time 

and costs. 

Keywords:  

Cloud computing, technological appropriation, technological innovation, enterprise 

architecture, knowledge management, project management, project life cycles, agile 

approaches. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento describe el marco teórico, la metodología, los resultados y las 

conclusiones de los autores, luego de aplicar el cuestionario web y analizar la 

información respondida por los participantes de la muestra. Lo anterior para 

diagnosticar las desviaciones que se presentan en los proyectos de migración a la 

nube en empresas PYME. 

Cuando se habla de la nube, se hace referencia a los servicios ofrecidos por un gran 

proveedor de Tecnología y la forma en que sus clientes pueden usarlos, estos servicios 

se clasifican en 5 principales:   

• Servicios de procesamiento y almacenamiento.  

• Acceso a la red de comunicaciones configurada, para el cliente desde cualquier 

lugar.  

• Servicios elásticos, es decir, sí el cliente requiere ampliar o reducir la capacidad de 

los recursos contratados de forma muy rápida lo puede hacer.  

• El proveedor cuenta con gran capacidad de infraestructura para ofrecer los 

servicios y cuenta con redundancia a nivel mundial para garantizar la continuidad del 

servicio.  

• El cliente paga por los recursos utilizados.  

 

Utilizar servicios con el fin de optimizarlos y con el menor costo posible, 

aprovechando todas las bondades es un proceso complejo y que en la mayoría de los 

casos no se logra.  

A pesar de los diferentes proveedores que brindan el servicio de nube, se orientan en 

ofrecer a sus clientes componentes específicos, pero carecen de un acompañamiento 

con la empresa para optimizar los servicios en la nube.  

  

Debido a que, en algunos de los proyectos de migración de servicios a la nube en 

empresas pymes, se generan retrasos y sobrecostos; se ha decidido hacer un 
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diagnóstico sobre la gestión de estos proyectos, analizando el ciclo de vida de 

estos para detectar las causas de estas desviaciones. 

 

Las pymes buscan migrar las aplicaciones desarrolladas a la medida, la información 

almacenada en files storage, o sus bases de datos con el fin de obtener un mayor 

rendimiento, reducir la carga local de infraestructura y el personal de soporte, sin 

embargo, en este tipo de proyectos de migración es común que 

se presenten desviaciones que impactan negativamente las empresas. 

 

Estas migraciones presentan imprevistos, obstáculos asociados a desarrollos a la 

medida y requieren de una muy buena planificación, para que se obtengan resultados 

exitosos y se cumplan con la satisfacción del cliente, definida desde el inicio del 

proyecto.  

 

No es claro para las pymes, el origen de las desviaciones ni cómo se manejaría el 

gobierno de estas aplicaciones, una vez estén en la nube; de igual manera las empresas 

desconocen la tecnología con la que fueron construidas sus aplicaciones, la 

arquitectura que utilizaron para su implementación, al igual que los sistemas de 

información con que interactúan.  

 

Para la información base sobre implementación de proyectos de migración a la nube 

tomaremos como entrada, entrevistas a personas que han implementado este tipo de 

proyectos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diagnosticar las desviaciones que se presentan en los proyectos de migración a la nube de 

las empresas pymes.  

 

2.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un marco teórico de soporte, utilizando como guía la PMBOK ed.6 y 

metodologías ágiles. 

• Hacer un levantamiento de información en proyectos terminados de migración a la 

nube mediante entrevistas con personas que han implementado estos proyectos. 

• Clasificar y analizar las desviaciones que se presentan. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

La realización de este trabajo generará un documento que permitirá: 

• Incluirlo como parte de los activos de los procesos de la organización, como 

ayuda para los procesos de planificación en los proyectos de una migración 

de servicios a la nube.  

• Recorrer un camino con un conjunto estándar de pasos o acciones al 

momento de gestionar proyectos de migración a la nube de una aplicación o 

servicio.  

• Identificar y aplicar las recomendaciones sobre buenas prácticas para lograr 

éxito en los proyectos de migración a la nube en la empresa pyme.  

• Seguir recomendaciones basadas en la experiencia y recurrir a lecciones 

aprendidas al momento de realizar migración de aplicaciones o servicios a 

la nube.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Ciclos de vida según PMI. 

 

¿Qué es el ciclo de vida de un Proyecto? 

El PMBOK® Guide define a los proyectos como “un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. Por tanto, el ciclo de vida del 

proyecto son las distintas fases por las que atraviesa el mismo, desde su inicio hasta su 

conclusión. Estos ciclos proporcionan el marco de referencia para dirigir el proyecto. 

Ciclo de vida predictivo o en cascada en Proyectos 

En las metodologías tradicionales de Project Management se comienza por definir 

el alcance del proyecto. A partir de ahí, se trabaja en obtener las tareas a realizar para 

conseguirlo, y en base a esto obtenemos el coste del proyecto. Supone así un proceso 

de cascada. Esto permite, por ejemplo, que un proveedor y un cliente, tras haber 

solicitado lo que se desea, se sienten a negociar el resto de los aspectos. 

El ciclo de vida iterativo según el PMBOK® Guide 

Este ciclo supone definir el alcance del proyecto, dejando el tiempo y el costo en 

función del avance y comprensión de este. Si bien, su principal característica es que se 

desarrolla mediante ciclos repetidos que van añadiendo funcionalidad al producto.  No 

obstante, según este ciclo de vida, el proyecto no tendrá funcionalidad hasta su 

iteración final. 

 

 

https://www.ealde.es/events/gestion-del-alcance-direccion-de-proyectos-2/
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Ciclos de vida adaptativos. 

 

Se subdivide el proyecto en iteraciones de tiempo fijo (ej. 2 semanas) y cada iteración 

es gestionada como un mini proyecto. Antes de comenzar con cada iteración, el 

alcance de esa iteración está definido. Al final de cada iteración se entrega valor al 

cliente con incrementos parciales del producto o servicio. Antes de comenzar con una 

nueva iteración, el cliente prioriza el alcance (funcionalidades) de los entregables de 

esa iteración. 

 

Incremental: al inicio hay una idea completa sobre el alcance del producto final. En 

las primeras iteraciones se entrega una funcionalidad básica y se va agregando mayor 

funcionalidad al producto a medida que avanzan las fases del proyecto. Los 

entregables de cada fase son un subconjunto de la solución completa y pueden ser 

utilizados inmediatamente por el cliente. De esta forma se optimiza la velocidad 

entregando valor al cliente de manera frecuente en mercados con cambios 

relativamente bajos. 

Iterativo: el alcance preliminar se establece de manera temprana, mientras que el 

tiempo y costo de cada fase se va definiendo con iteraciones a medida que avanza la 

ejecución del proyecto. En las primeras iteraciones se va construyendo un borrador del 

producto final mediante el análisis-desarrollo-reflexión y en las fases sucesivas se va 

agregando calidad al producto con más análisis-desarrollo-reflexión. Al comenzar no 

hay certeza sobre el alcance detallado del producto final, sino que se va construyendo 

a medida que se avanza y se va viendo el desarrollo del producto. Esta forma de 

trabajo puede llevar más tiempo debido a que está más enfocada en el aprendizaje y 

adaptabilidad a los cambios del mercado, en lugar de la velocidad en la entrega. 

Ágil: combina ciclos iterativos e incrementales, realizando iteraciones sobre un 

producto para obtener entregables intermedios listos para usar en cada lanzamiento a 

lo largo del ciclo del proyecto. Este tipo de interrelación es muy utilizado cuando la 

frecuencia de las entregas y la incertidumbre del mercado son altas. El principal 

objetivo no es la velocidad, sino agregar valor para el cliente mediante entregas 
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frecuentes y retroalimentación. Hay diferentes enfoques que utilizan metodologías 

ágiles como XP, Scrum, Crystal, etc. 

El Ciclo de vida ágil en Proyectos 

Según las metodologías tradicionales, se comenzaba por fijar un coste y un plazo del 

proyecto. Y junto con una base poco definida de alcance, se arrancaba el mismo. En la 

actualidad, esto ha evolucionado, no tiene por qué ser así, cambia según la metodología 

empelada. El ciclo de vida ágil consiste en que según se desarrolla el proyecto, y con la 

implicación tanto de cliente como de proveedor, se va detallando el alcance. 

Proyectos con ciclo de vida híbrido 

Este ciclo de vida de Proyecto se basa en tratar aquellos elementos con requisitos fijos 

como predictivos. Pero los que son requisitos inciertos son tratados como adaptativos, 

dentro del mismo proyecto. 

El ciclo de vida del Proyecto suele decidirse en las etapas iniciales del mismo. Esta 

elección deberá ser la más idónea para desarrollar el proyecto bajo el marco de su 

naturaleza. 

Lean: es una filosofía que incluye métodos y herramientas orientados a: 

Los gastos y procesos que no agregan valor al cliente.  

Eliminar las demoras e ineficiencias en los procesos de la organización  

Eliminar fallas, interrupciones y otras pérdidas de producción. 

Buscar de manera continua la perfección y las mejoras de calidad. 

Principios fundamentales  

1. Especificar con precisión el valor de cada proyecto  

2. Definir el flujo de valor del proyecto  

3. Permitir que el valor fluya sin interrupciones  

4. Permitir que el cliente participe en la identificación de “valor”  

https://www.ealde.es/herramientas-gestion-del-tiempo/
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5. Buscar de manera continua la perfección 

Kanban: significa señal o letrero en japonés. El método consiste en colocar el nombre de 

las actividades y una breve descripción en tarjetas que se pegan en un tablero. Cada tarjeta 

o actividad va fluyendo desde la recepción de la orden hasta que el trabajo se encuentra 

terminado. Estos tableros suelen tener gran visibilidad para el equipo y pueden ser en 

formato físico o digital.   

Principios básicos  

1. Comenzar aplicando el método en los procesos actuales y luego estimular cambios.  

2. Perseguir el cambio incremental, gradual y evolutivo (Kaizen).  

3. Respetar el proceso actual, los roles, las responsabilidades y los cargos.  

4. Liderazgo en todos los niveles.  

Scrum: el término Scrum proviene del rugby donde ocho jugadores con diferentes roles en 

el juego se entrelazan entre sí para empujar juntos de manera coordinada para ganar la 

pelota.  

Scrum se basa en el empirismo aprendiendo y mejorando de los errores pasados.  Pilares 

del Scrum  

Transparencia: dar visibilidad a todo lo que está pasando mediante reuniones de 

planificación, seguimiento y lecciones aprendidas.  

Inspección: revisión frecuente de los entregables y del progreso para identificar y corregir 

las variaciones no deseadas.  

Adaptación: hacer los ajustes en los procesos y entregables para la mejora continua. 

PYME: Según Westreicher, Pyme es el acrónimo utilizado a la hora de hablar de pequeñas 

y medianas empresas. Estas, generalmente suelen contar con un bajo número de 

trabajadores y de un volumen de negocio e ingresos moderados en comparación con 

grandes corporaciones industriales o mercantiles. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1 Migración en Tecnología de Información  

Los principales servicios que pueden consumir las PYME y que son ofrecidos por tres (3) 

de los principales proveedores de nube: Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google 

GCP, se pueden agrupar de la siguiente manera:  

• Servicios de seguridad de red 

• Servicios de networking 

• Servicios de procesamiento. 

• Servicios almacenamiento y bases de datos. 

 

De acuerdo con Gartner (Empresa de investigación de tecnología) los siguientes son los 

principales proveedores de nube: 

Figura 1. Cuadrante de Gartner 

 

Fuente: Gartner cloud infrastructure. 
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5.2 Modelos de servicios de la Nube 

 

Los anteriores servicios se pueden adquirir dependiendo de un modelo estandarizado y que 

aplica según las necesidades del cliente 

Figura 2. Modelos de servicios de la Nube 

 

Fuente: Guía de buenas prácticas para iniciar un proyecto de migración a la nube para 

empresas Pyme 

 

A partir del trabajo de tesis Guía de buenas prácticas para iniciar un proyecto de migración 

a la nube para empresas Pyme, se identificaron los siguientes servicios: 

5.2.1 IaaS 

Infrastructure as a Service, abarca todo el hardware virtualizado, corresponde al espacio en 

servidores virtuales, las redes, almacenamiento. Son los recursos físicos a los que se 
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pueden acceder a través del proveedor del servicio cloud, y en donde se puede construir la 

propia infraestructura sin realizar grandes inversiones en hardware, ni en mantenimiento. 

 

5.2.2 PaaS 

Platform as a Service, proporciona una plataforma donde se puede crear aplicaciones de 

software y acceder a ellas a través de la red. Estos servicios pueden consistir en un sencillo 

entorno o desarrollos avanzados según necesite el cliente, destacando: soporte técnico, 

sistema operativo, sistema de gestión de bases de datos, almacenamiento o herramientas de 

diseño y desarrollo. 

 

5.2.3 SaaS 

Software as a Service, permite acceder a aplicaciones software alojadas en la nube a través 

de la red y desde cualquier dispositivo. Ofrece una gran variedad de aplicaciones que 

abarcan desde aplicaciones de finanzas, ventas, planificación, comunicaciones, etc. 

El modelo SaaS suele comprarse por paquetes de licencias «on demand», si se necesitan 

más servicios adicionales, se puede acceder a ellos sin tener que instalar más hardware o 

software. 

Adicionalmente, todos estos servicios tienen las siguientes características:  

• Son accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se tenga 

conexión a internet. 

• El proveedor tiene una gran cantidad y redundancia de estos servicios a nivel 

mundial, lo que permite ofrecer una amplia capacidad de estos a los clientes. 

• Estos servicios son elásticos, es decir, si el cliente requiere ampliar o reducir la 

capacidad de los recursos contratados de forma muy rápida lo puede hacer. 
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• El cliente paga por los recursos utilizados, cobro por uso. 

5.3 Objetivos y ventajas de una migración a la Nube 

Las PYMES buscan utilizar alguno de los modelos anteriormente descritos con el fin de: 

- Poder implementar en la PYME servicios de última tecnología y que están en 

constante actualización con el fin de mejorar la productividad. 

- Lograr tener servicios con alta disponibilidad para el uso de los clientes, pues los 

proveedores tienen redundancia alrededor del mundo sobre su plataforma ofrecida 

- Mejorar los niveles de seguridad a nivel de infraestructura y aplicaciones 

tecnológicas ya que se utilizan los estándares del proveedor 

- Reducción de costos ya que se pueden contratar servicios en donde se paga 

exclusivamente por el tiempo de uso o por ciertas funcionalidades evitando 

mensualidades y/o anualidades. 

- Poder utilizar la escalabilidad de la nube, ya que está permite aumentar o disminuir 

la capacidad de infraestructura, procesamiento, almacenamiento de forma ágil. 

 

5.4 Desventajas de la migración a la nube 

Aunque los diferentes proveedores que brindan el servicio de nube se orientan en ofrecer a 

sus clientes componentes específicos, carecen de un acompañamiento con la Pyme para 

optimizar los servicios en la nube.  

La replicación en la nube la misma arquitectura que los clientes tienen en servicios 

OnPremise (Infraestructura Local) o en un Hosting (Recursos dedicados en un Datacenter) 

generan imprevistos como: 

• Incompatibilidad en versiones de las bases de datos y servidores de aplicaciones. 

• Fallas en la comunicación entre diferentes sistemas de información luego del 

despliegue en la nube. 

• Gastos y reprocesos adicionales no contemplados.  

Falta de conocimiento y expertis en el gobierno de estas aplicaciones una vez estén en la 

nube. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y de tipo aplicado correspondiente a 

un estudio de caso.  

6.2 Recolección de la información 

Para el levantamiento de información se definió una muestra intencional y no-

probabilística correspondiente a (10) personas integrantes de equipos de tecnología que 

realizaron cada 1 por lo menos un proyecto de migración a la nube y que se encuentran 

completados.  

  

El instrumento que se usará para el diagnóstico será un cuestionario constituido por 16 

preguntas, el cual se presenta en la tabla del anexo 1. 
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7. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Para el presente diagnóstico de resultados, se adquirió la información mediante un 

cuestionario publicado en la siguiente url: (http://cloud.engcm.net/index.php), sobre 

proyectos terminados de migración a la nube personas que han implementado estos 

proyectos, las preguntas realizadas se encuentran en el anexo1. 

Figura 3. Cuestionario web 

 

Fuente: Los autores 

El cuestionario web, fue diligenciado por 26 personas que han hecho parte como 

interesados de proyectos finalizados de migración a la nube, los resultados se muestran a 

continuación: 

1. ¿Cuál fue su rol en el proyecto de migración a la nube?  

Figura 4. Roles 

 

Fuente: Los autores 

34%

58%

8%

Rol

Líder

Integrante de
equipo

Patrocinador

http://cloud.engcm.net/index.php
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Vimos que más del 50% de los encuestados hacía parte del equipo de desarrollo del proyecto, 

seguido de un 34% de líderes de servicio o facilitadores. 

2. ¿En su organización existe una oficina de administración de proyectos (PMO)?  

Figura 5. PMO 

 
Fuente: Los autores 

En un porcentaje mayoritario del 69%, se encuentra que, a pesar de ser un entorno de 

desarrollo y posiblemente ágil, existen oficinas de dirección de proyectos.  

3. ¿Cuál de los siguientes ítems para el proceso de migración, usted tenía claro y/o 

documentado? 

 Tecnología con la que está construida su aplicación o servicio a migrar 

 Diagramas de Arquitectura a nivel de software que se utilizaron en su aplicación o 

servicio a migrar 

 Diagramas de procesos, despliegue, de interacción entre sistemas 

 Bases de datos de las aplicaciones 

 Ninguno de los anteriores. 

 

 

 

 

69%

31%

Existencia PMO

SI

No
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Figura 6. Tecnologías 

 

Fuente: Los autores 

4. En el proyecto de migración, ¿cuál o cuáles, de los siguientes ciclos de vida utilizó?  

Figura 7. Ciclos de vida 

 

Fuente: Los autores 

La mayoría de los encuestados en un 83%, utilizaron un ciclo de vida adaptativo, ágil e 

incremental.  

 

 

32%

16%19%

30%

3%

ítems

Tecnología

Arquitectura

Procesos

Bases de datos

Ninguno

36%

10%

47%

7%

Marcos de proyectos utilizados

Iterativo

Predictivo

Agil

Ninguno
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5. ¿Al decidirse en utilizar la nube, tenía claro cómo se iba a tener el gobierno y/o la 

administración de sus productos o servicios?  

Figura 8. Gobernanza 

 

Fuente: Los autores 

Se evidencia que en 46% de las empresas hay incertidumbre en la administración de los 

servicios que migrarán a la nube, y posiblemente, esto pueda traducirse en desviaciones 

del proyecto.  

6. De los servicios ofrecidos por la nube, su proyecto requirió utilizar:  

Figura 9. Servicios nube utilizados 

 

Fuente: Los autores 

46%
54%

Claridad en el gobierno de la 
nube

No

Si

24%

20%

23%

33%

Servicios utilizados

Seguridad

Networking

Procesamiento

Almacenamiento
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Muchas de las empresas que tienen servicios on-premise, decide migrarlo a la nube, tal 

como se evidencia en el gráfico anterior, en su mayoría para almacenamiento. 

7. ¿Con cuál de los proveedores de servicios en la nube usted realizó su proyecto?  

Figura 10. Proveedores nube 

 
Fuente: Los autores 

Del análisis anterior, se evidencia que el principal proveedor utilizado es GOOGLE, que 

dentro del cuadrante de Gartner (Figura1) se encuentra en el tercer lugar. 
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8. ¿El servicio contratado para su proyecto de migración fue?  

Figura 11. Servicios contratados 

 
Fuente: Los autores 

Las empresas, en su mayoría migran la infraestructura On-premise a la nube y deciden 

contratar el software como servicio (Gmail). 

9. ¿Para su proyecto de migración tuvo que capacitarse o capacitar al equipo según el 

proveedor y el servicio contratado?  

Figura 12. Capacitación 

 

Fuente: Los autores 

 

34%

23%

34%

9%

Servicios Contratados

SAAS
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92%
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Es evidente que en una mayoría del 92% los interesados tuvieron que capacitarse para 

poder llevar a cabo el proceso de migración a la nube. Es probable que el desconocimiento 

técnico en estas migraciones se traduzca en desviaciones del proyecto. 

10. El proyecto de migración se ejecutó en el tiempo estimado, o hubo retrasos 

representados en la siguiente escala.  

Figura 13. Tiempos 

 
Fuente: Los autores 

Es evidente que en un 92% hubo desviación en tiempo del proyecto. 

11. El proyecto de migración se ejecutó con el presupuesto estimado, o hubo 

sobrecostos representados en la siguiente escala:  

Figura 14. Costos 

 

Fuente: Los autores 

8%

73%

11%
8%
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Sin

Hasta 30%

Hasta 50%

Hasta 70%

Mayor 70%

31%
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Se reporta que hubo desviación en costos en un 69% de los proyectos encuestados. 

12. Luego de la migración, ¿se le presentaron algunos de los siguientes 

inconvenientes?  

 Incompatibilidad a nivel de base de datos 

 Incompatibilidad a nivel de servidor de aplicaciones 

 Se presentaron fallas de comunicación entre los sistemas de información migrados 

 Se presentaron fallas de seguridad 

 No se presentó ningún tipo de inconveniente 

Figura 15. Inconvenientes 

 
Fuente: Los autores 

En el 85% de los casos se presentaron inconvenientes técnicos, siendo el de sistemas de 

información en más común con un 46%. 
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13. ¿Durante el proyecto de migración se presentaron riesgos no identificados? 

Figura 16. Riesgos 

 

Fuente: Los autores 

En un 38% de los casos encuestados, se informa que se presentaron riesgos desconocidos, 

o no contemplados al inicio del proyecto.  

14. ¿Considera que el proyecto de migración fue exitoso?  

Figura 17. Éxito 

 

Fuente: Los autores 
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En un 96% de los proyectos encuestados, se consideró que el proyecto fue exitoso, de esta 

manera se puede ver que la transformación digital genera valor. 

15. ¿Recomendaría utilizar los servicios de la nube para implementar proyectos de 

tecnología?  

Figura 18. Recomendación de la nube 

 

Fuente: Los autores 

En el mismo 96% de la pregunta anterior, los interesados recomiendan implementar 

proyectos de tecnología 

16. Por favor, cuéntenos cuáles fueron las lecciones aprendidas más relevantes del 

proyecto de migración. 

Entre las diferentes lecciones aprendidas, las siguientes se clasificaron en los siguientes 

criterios 

- Se debe tener claro los artefactos a nivel de arquitectura, los procesos y una buena 

planeación para realizar una migración a la nube. 

- Es necesario capacitarse en estas nuevas tecnologías, para generar un mejor 

aprovechamiento a las mismas. 

- Es necesario hacer un seguimiento permanente y juicioso al proyecto de migración 

a la nube. 

- En importe tener muy claro el alcance de la migración, apoyándose es expertos de la 

nube y buscando la solución más acertada para la necesidad de la organización 
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8. CONCLUSIONES 

Se concluyó que efectivamente se presentan desviaciones negativas de los proyectos de 

migración en tiempos y costos, púes en más de un 69% de los proyectos encuestados, hubo 

sobrecostos y retrasos.  

• Para dar cumplimiento al primer objetivo, se elaboró un marco teórico de ciclos de 

vida de proyectos, que se encuentra en el presente documento; basado en la guía 

PMBOK ed.6 y la guía práctica de ágil del PMI. 

• Para dar cumplimiento al segundo objetivo, se hizo un levantamiento de información, 

mediante un estudio cualitativo publicado en la siguiente url: 

http://cloud.engcm.net/index.php, sobre proyectos terminados de migración a la nube, 

con 26 personas que han implementado este tipo de proyectos. Se comparte a los 

encuestados: “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA INICIAR UN PROYECTO 

DE MIGRACIÓN A LA NUBE PARA EMPRESAS PYME”. 

• Para dar respuesta al tercer objetivo, sobre clasificar y analizar las desviaciones que se 

presentan, se llevó a cabo un análisis de resultados obteniendo el diagnóstico de las 

desviaciones que se presentan en los proyectos de migración a la nube de las empresas 

pymes. 

• En un 92% de los casos, las empresas tuvieron que capacitarse en estas nuevas 

tecnologías, por lo que, en el proceso de implementar un nuevo conocimiento sin 

experiencia, pudo haber causado desviaciones. 

•  La existencia de una PMO (69%) ayuda a garantizar que la ejecución de los proyectos 

se haga mediante la utilización de algún marco reconocido y ciclo de vida de 

proyectos acorde a las necesidades de este, como resultado de nuestro estudio, vemos 

que en el 93% de las pymes encuestadas se utilizó algún marco de gestión de 

proyectos. 

• En la información recopilada se puede ver que hubo inconvenientes técnicos con un 

porcentaje del 85%, esto obedece a que hubo fallas en las definiciones de requisitos, el 

desconocimiento de tecnologías utilizadas y sus bases de datos. 

• La mayoría de las empresas migran los servicios On-premise de software y 

almacenamiento a la nube, como se evidencia en la Figura 9. Servicios nube 

http://cloud.engcm.net/index.php
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utilizados, sin embargo, solo tienen en un 32%, documentados estos dos servicios, lo 

cual se demuestra en la Figura 6. Tecnologías documentadas, generando una serie 

de inconvenientes plasmados en la Figura 15. Inconvenientes donde se muestra que 

se presentan fallas en la comunicación de los sistemas de información y las bases de 

datos. Concluimos en este punto, que los servicios que más migran las empresas no 

están lo suficientemente documentados y por ende tienen a presentar inconsistencias.   

• A pesar de los inconvenientes presentados, el 96% de los encuestados recomiendan la 

migración a la nube, por lo que concluimos, que el nivel de éxito de estos proyectos 

está enfocado a generar valor más que el desempeño en costo y tiempo. 

• Se recomienda que en futuras investigaciones se pueda aplicar el instrumento después 

de utilizar la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA INICIAR UN PROYECTO 

DE MIGRACIÓN A LA NUBE PARA EMPRESAS PYME, u otra guía de buenas 

prácticas con el fin de validar si se siguen presentando las altas desviaciones en costos 

y tiempos que se comentaron en este documento. 

• Los servicios que más migran las empresas no están lo suficientemente documentados 

y por ende tienen a presentar desviaciones.   

• Debido a la dificultad de encontrar profesionales dispuestos a contar su experiencia en 

proyectos de migración, ya que por lo general los sobrecostos y retrasos que se 

generan en este tipo de proyectos no se quieren contar, se propone continuar con 

ejercicios similares, ya que es importante encontrar, documentar y aprender de los 

errores como una acción de mejora. El proyecto busca aportar a las personas 

encargadas o que requieran hacer migraciones a la nube un análisis de resultados y 

una base de conocimiento a tener en cuenta que sirva para reducir las desviaciones en 

proyectos de esta índole. 
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 ANEXOS 

ANEXO 1. Cuestionario Migración Nube 

ANEXO 2. Respuestas Cuestionario Migración Nube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


