
MEGAPROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL ZONA FRANCA

Comienzo:  mar 01/01/13 09:00 a.m. Id.:   1

Fin: mar 25/10/22 07:00 p.m. Dur.: 3311 días

Compl.: 0%

FASE 2 DOBLE CALZADA SECTOR BARRANCA- SANTAMARTA

Comienzo:  mar 01/01/13 09:00 a.m. Id.:   9

Fin: mar 25/10/22 07:00 p.m. Dur.: 3311 días

Compl.: 0%

FASE 1 DOBLE CALZADA BOGOTA - BARRANCA

Comienzo:  mar 01/01/13 09:00 a.m. Id.:   2

Fin: lun 20/01/20 07:00 p.m. Dur.: 2590 días

Compl.: 0%
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ESTUDIOS Y DISEÑOS

Comienzo: dom 27/01/13 04:00 p.m. Identificador: 4

Fin:            lun 22/12/14 09:00 a.m. Dur:                780 días

RE:            

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Comienzo: mar 05/02/13 03:00 p.m. Identificador: 11

Fin:            mar 14/07/15 02:00 p.m. Dur:                1000 días

RE:            

FASE 2 DOBLE CALZADA SECTOR BARRANCA- SANTAMARTA

Id.:   9

Dur.: 3311 días

Compl.: 0%

IMPLEMENTACION EN UN MODELO CHARTER

Comienzo: mar 01/01/13 09:00 a.m. Identificador: 10

Fin:            mar 05/02/13 03:00 p.m. Dur:                40 días

RE:            

FASE 1 DOBLE CALZADA BOGOTA - BARRANCA

Id.:   2

Dur.: 2590 días

Compl.: 0%

IMPLEMENTACION EN UN MODELO CHARTER

Comienzo: mar 01/01/13 09:00 a.m. Identificador: 3

Fin:            dom 27/01/13 04:00 p.m. Dur:                30 días

RE:            
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PROCESO LICITATORIO

Comienzo: mar 14/07/15 02:00 p.m. Identificador: 12

Fin:            jue 04/02/16 05:00 p.m. Dur:                231 días

RE:            

EJECUCIÓN PROYECTO

Comienzo: vie 05/02/16 07:00 a.m.

Fin:            mar 30/08/22 07:00 p.m.

RE:            

PROCESO LICITATORIO

Comienzo: lun 22/12/14 09:00 a.m. Identificador: 5

Fin:            dom 31/05/15 09:00 a.m. Dur:                180 días

RE:            

EJECUCION PROYECTO

Comienzo: dom 31/05/15 09:00 a.m.

Fin:            lun 09/12/19 07:00 p.m.

RE:            

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Identificador: 4

Dur:                780 días

RE:            

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Identificador: 11

Dur:                1000 días

RE:            
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EJECUCIÓN PROYECTO

Comienzo: vie 05/02/16 07:00 a.m. Identificador: 13

Fin:            mar 30/08/22 07:00 p.m. Dur:                2000 días

RE:            

INTERVENTORÍA PROYECTO

Comienzo: vie 05/02/16 07:00 a.m. Identificador: 14

Fin:            mar 30/08/22 07:00 p.m. Dur:                2000 días

RE:            

ENTREGABLE - FIN

Comienzo: mié 31/08/22 09:00 a.m.

Fin:            mar 25/10/22 07:00 p.m.

RE:            

EJECUCION PROYECTO

Comienzo: dom 31/05/15 09:00 a.m. Identificador: 6

Fin:            lun 09/12/19 07:00 p.m. Dur:                1570 días

RE:            

INTERVENTORÍA PROYECTO

Comienzo: dom 31/05/15 09:00 a.m. Identificador: 7

Fin:            lun 09/12/19 07:00 p.m. Dur:                1570 días

RE:            

ENTREGABLE - FIN

Comienzo: mar 10/12/19 09:00 a.m.

Fin:            lun 20/01/20 07:00 p.m.

RE:            
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ENTREGABLE - FIN

Comienzo: mié 31/08/22 09:00 a.m. Identificador: 15

Fin:            mar 25/10/22 07:00 p.m. Dur:                40 días

RE:            

ENTREGABLE - FIN

Comienzo: mar 10/12/19 09:00 a.m. Identificador: 8

Fin:            lun 20/01/20 07:00 p.m. Dur:                30 días

RE:            
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 Tareas críticas

 Tareas no críticas

 Hitos críticos

 Hito

 Tareas de resumen críticas

 Tareas de resumen

 Tareas críticas insertadas

 Tareas insertadas

 Tareas críticas y marcadas

 Tareas marcadas

 Tareas externas críticas

 Externas

 Resumen del proyecto

 Tareas críticas resaltadas

 Tareas no críticas resaltadas
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Proyecto: Proyecto   IFI 2012
Fecha: mié 31/10/12 02:24 p.m.


