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Estructura de 

Trabajo de Grado 
Lorena & Alba 100%

Definicion de 

Introduccion 
Lorena Pimentel 100% 4/03/2019 5

Planteamiento del 

Problema
Alba Torres 100% 4/03/2019 5

Justificacion 
Lorena Pimentel 100% 11/03/2019 5

Definicion de 

pregunta Picot
Alba Torres 100% 11/03/2019 5

Objetivos 
Lorena & Alba 100%

Definicion objetivo 

General 
Lorena Pimentel 100% 18/03/2019 5

Definicion 

Objetivos 
Alba Torres 100% 18/03/2019 5

Marco de Referencia
Lorena & Alba 100%

Marco Teorico 
Lorena Pimentel 100% 25/03/2019 5

Marco Conceptual 
Alba Torres 100% 25/03/2019 5

Marco Legal 
Lorena Pimentel 100% 25/03/2019 5

Aspectos 

Demograficos
Alba Torres 100% 25/03/2019 5

Materiales y 

Metodos
Lorena & Alba 100%

Diseño de la Lista
Lorena Pimentel 100% 1/04/2019 5

Definición de la 

población 
Alba Torres 100% 1/04/2019 5

Definición de 

Criterios 
Lorena Pimentel 100% 1/03/2019 1

Esta es una fila vacía.

Recolección y 

Analisis de Datos
Lorena & Alba 11%

Comité de Etica
Lorena & Alba 0% 8/03/2019 5

Semana Santa
Descanso 0% 15/03/2019 5

Selección de 

Imágenes
Alba Torres 0% 22/03/2019 5

Recoleccion de 

Datos
Lorena Pimentel 0% 6/05/2019 5

Aplicación de Lista 

de Chequeo
Alba Torres 0% 6/05/2019 5

Sistematización de 

la información 
Lorena Pimentel 0% 12/03/2019 5

Analisis de 

Información
Alba Torres 0% 12/03/2019 5

Resultados 

Esperados
Lorena Pimentel 100% 19/03/2019 5

Conclusiones
Alba Torres 0% 19/03/2019 5

Presentacion Final 
Lorena & Alba 0% 19/03/2019 5
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Fecha de inicio del proyecto: 3/03/2019

SEMANA 1 SEMANA 2


