

ScoutPass 2026 — Resumen de Presupuesto

Fase / Feature	Recursos (COP)	Tipo	Notas
FASE 0 — Consolidar core V2 (Mar–Abr 2026)			
Arquitectura y desarrollo del prototipo	\$2.500.000	Ejecutado	Dev freelance + hosting
Trabajo de campo + reporte hallazgos	\$800.000	Ejecutado	Movilidad + tiempo campo
Generación prototipo V2	\$1.500.000	Ejecutado	Dev freelance + iteración UX
Definición, mapeo, ideación, MVP v1	-	Ejecutado	Trabajo interno equipo
Subtotal	\$4.800.000		
FASE 1 — Consolidar core V2 (May–Jun 2026)			
Dashboard DT — plantel completo	\$6.000.000	Estimado	Dev 4 sem
Actualización semanal microciclo	\$4.500.000	Estimado	Dev 3 sem + UX
Perfil público / Vista scout / Compartir	-	Ejecutado	En prototipo V2
Personalización marca del club	\$3.500.000	Estimado	Dev 2 sem + diseño
Perfil técnico-táctico 0–100	\$3.000.000	Estimado	Dev 2 sem
Embed video jugador	\$2.500.000	Estimado	Dev + API
Métricas físicas (VO ₂ , 60 m)	\$3.500.000	Estimado	Dev + validación médica
Subtotal	\$23.000.000		
FASE 2 — Beta Diamond F.C. (Jul 2026)			
Gestión de plantel (CRUD jugadores)	\$7.000.000	Estimado	Dev 4 sem
Historial de rendimiento (gráfico)	\$5.000.000	Estimado	Dev + gráficos
Logros competitivos	\$2.500.000	Estimado	Dev 2 sem
KPIs del DT (analytics)	\$3.000.000	Estimado	Dev + analytics
Onboarding DT (tour guiado)	\$2.000.000	Estimado	Producto + frontend
Landing pública del club	\$4.000.000	Estimado	Dev + diseño + SEO
Subtotal	\$23.500.000		
FASE 3 — Lanzamiento multi-club (Ago–Sep 2026)			
Autenticación multi-club (multi-tenant)	\$12.000.000	Estimado	Dev 6 sem (backend)
Modelo freemium (lógica de planes)	\$5.000.000	Estimado	Producto + legal + dev
Pasarela de pago (Wompi/PayU)	\$8.000.000	Estimado	Integración + seguridad
Panel admin ScoutPass	\$6.000.000	Estimado	Dev 4 sem
Notificaciones push / email	\$4.000.000	Estimado	Dev 3 sem
Subtotal	\$35.000.000		
FASE 4 — Crecimiento B2B (Oct–Dic 2026)			
Módulo comunicación club–padres	\$15.000.000	Estimado	Dev 8 sem
App móvil DT — PWA	\$18.000.000	Estimado	Dev PWA iOS/Android 10 sem
Integración ligas departamentales	\$5.000.000	Estimado	Comercial + API FCF
Red de scouts internacionales	\$4.000.000	Estimado	Comercial + directorio
Reportes exportables PDF	\$3.500.000	Estimado	Dev reportes
Expansión Cundinamarca y Boyacá	\$8.000.000	Estimado	Campaña digital + comercial
Subtotal	\$53.500.000		
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 20 \$139.800.000			
→ Ya ejecutado (Fase 0)	\$4.800.000		
→ Por ejecutar (Fases 1–4)	\$135.000.000		

* Valores en pesos colombianos (COP) · Estimados basados en tarifas freelance Colombia 2026