
Anexos 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES- TIEMPO 
MARZO ABRIL MAYO 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1. ETAPA PREVIA 
                        

 

2. ETAPA DE DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN                         

 

3. TRABAJO DE CAMPO 
                        

 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 
                        

 

5. ELABORACIÓN DEL INFORME 
                        

 

 

 

 

 



 

Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Nº CONCEPT

O 

EN ESPECIE EN EFECTIVO TOTAL 

V. 

UNI 

V. TOTAL V.UNI V. 

TOTAL 

3 

Recurso de 

personal 

investigado

r (3 meses) 

Estudiantes 

dueñas del 

trabajo 

(media 

jornada) 

 $ 

14.400  $1.152.000      $1.152.000 

1 

Asesor 

especialista 

(3 meses)     

 

$1000.0

00 

 $ 

1000.000  $   1000.000 



1 

Diseñador 

de páginas 

(por 

producto)        $ 450.000  $   450.000 

SUBTOTAL $2.602.000 

GASTOS EN COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

80 Minutos 

celular 

(valor de 

minutos) 

 $  

 

100  $  8.000      $  8.000 

 12 

abastecimientos 

Transporte 

Gasolina 

    

 $

 7.

000  $ 84.000  $   84.000 

5  horas 

semanales 

Internet (4 

meses)       $1.200  $96.000  $  96.000 

SUBTOTAL $188.000 

RECURSOS MATERIALES 



250 Valor de 

impresiones

- fotocopias     

 $   

 1

00  $   25.000  $  25.000 

83 valor 

fotocopia 

encuesta     11.000 913.000  $  913.000 

  

Otros 

materiales        $   10.000  $  10.000 

SUBTOTAL $948.000 

OTROS GASTOS 

  Imprevistos        $   20.000  $  20.000 

SUBTOTAL  $  20.000 

PRESUPUESTO TOTAL  $3.758.000 

 

 

 

 

 



 

Aval institucional 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


